



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| | |
|---|---|
| Programa: 0002 - MANAUS EMPREENDEDORA | Eixo Estratégico: Crescimento Econômico |
| Unidade Responsável pelo Programa: 21101 SEMTEPI | |

Objetivo: Fortalecer a matriz econômica atual e desenvolver novos vetores econômicos mediante estímulo e promoção do empreendedorismo inovador por meio de ações que gerem impacto na sociedade, como o crescimento econômico e o aumento da renda da população e a disseminação da cultura empreendedora, a fim de alavancar negócios, apoiar o surgimento de novas empresas e aumento dos postos de trabalho na cidade de Manaus e, ainda, despertar a educação empreendedora nas escolas da rede pública.

Público Alvo: Empreendedores, potenciais empreendedores e alunos da rede pública de ensino.

| | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Indicador: Número de Empreendedores Atendidos (UN) | | | | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 30/12/2022 - 2.100,0000 | Índice Previsto: 2.300,0000 | Índice Apurado: 1.400,0000 | | |
| Indicador: Número de Eventos Realizados (Exposição/Comercialização/Participação) (UN) | | | | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 21/12/2022 - 7,0000 | Índice Previsto: 27,0000 | Índice Apurado: 146,0000 | | |
| Indicador: Número de Pessoas Qualificadas (UN) | | | | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 21/12/2022 - 4.518,0000 | Índice Previsto: 5.200,0000 | Índice Apurado: 3.396,0000 | | |
| Indicador: Número de Startups Existentes (UN) | | | | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 21/12/2022 - 78,0000 | Índice Previsto: 80,0000 | Índice Apurado: 47,0000 | | |
| Indicador: Percentual de Ocupação do Dimicro (Índ) | | | | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 30/07/2023 - 80,0000 | Índice Previsto: 80,0000 | Índice Apurado: 14,0000 | | |

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

1001 Apoio à Cadeia Produtiva da Reciclagem de Resíduos Sólidos

Catadores de Resíduos Apoiados - (%.)

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|------|------|---------|---|---|------|-------|---|
| Manaus | 21101 - SEMTEPI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 |
|--------|-----------------|--------|------|------|---------|---|---|------|-------|---|

Situação da Ação - Manaus - 21101 - SEMTEPI: Para essa Ação 1001 ainda não há dados a informar no momento.

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|-------|-------|---------|-----------|---------|-------|-------|--------|
| Manaus | 21701 - FUMIPEQ | 100,00 | 26,00 | 26,00 | 500.000 | 1.354.950 | 653.017 | 48,19 | 5.000 | 25.116 |
|--------|-----------------|--------|-------|-------|---------|-----------|---------|-------|-------|--------|

Situação da Ação - Manaus - 21701 - FUMIPEQ: Para essa Ação 1001, informamos que, houve 06 apoios destinados ao programa de coleta seletiva por meio de: indenizações e atendimento de Locações de Imóveis de demandas gerenciadas pela SEMULSP visando a inclusão dos catadores de materiais recicláveis no município de Manaus.

1002 Apoio à Gestão da Central do Empreendedor

Empreendedor Apoiado - (%.)

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|------|------|---------|---------|---------|-------|-------|---------|
| Manaus | 21101 - SEMTEPI | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 400.000 | 550.000 | 350.000 | 63,64 | 4.000 | 350.000 |
|--------|-----------------|--------|------|------|---------|---------|---------|-------|-------|---------|

Situação da Ação - Manaus - 21101 - SEMTEPI: Para essa Ação 1002 informamos que, a Semtepi continua a desenvolver o apoio ao empreendedorismo local.



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

Empreendedor Apoiado - (%.)

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|------|------|---------|---------|---|------|-------|---|
| Manaus | 21701 - FUMIPEQ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000 | 200.000 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0 |
|--------|-----------------|--------|------|------|---------|---------|---|------|-------|---|

Situação da Ação - Manaus - 21701 - FUMIPEQ: Para essa Ação 1002 informamos que o Fumipeq realizou apoio na gestão da Central do Empreendedor por meio de serviços de conservação e limpeza.

1003 Fortalecimento do Distrito de Inovação e Empreendedorismo

Empreendedor Apoiado - (%.)

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|------|------|---------|---|---|------|-------|---|
| Manaus | 21101 - SEMTEPI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000 | 0 |
|--------|-----------------|--------|------|------|---------|---|---|------|-------|---|

Situação da Ação - Manaus - 21101 - SEMTEPI: Para essa Ação 1003 não há dados a informar.

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|------|------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------|
| Manaus | 21701 - FUMIPEQ | 100,00 | 9,00 | 9,00 | 3.000.000 | 1.800.000 | 301.385 | 16,74 | 30.000 | 33.487 |
|--------|-----------------|--------|------|------|-----------|-----------|---------|-------|--------|--------|

Situação da Ação - Manaus - 21701 - FUMIPEQ: Para essa Ação 1003 informamos que, houve a realização de apoios para serviços de consultoria técnica para estruturação do projeto para implementação de um Parque Tecnológico no Distrito de Inovação de Manaus.

1004 Gestão do Distrito Industrial de Micro e Pequenas Empresas (Dimicro)

Empreendedor Apoiado - (%.)

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|------|------|---------|-------|---|------|-------|---|
| Manaus | 21101 - SEMTEPI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 |
|--------|-----------------|--------|------|------|---------|-------|---|------|-------|---|

Situação da Ação - Manaus - 21101 - SEMTEPI: Para essa Ação 1004 ainda não há dados a informar.

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|------|------|-----------|-----------|---------|-------|--------|---|
| Manaus | 21701 - FUMIPEQ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000 | 1.250.000 | 922.998 | 73,84 | 25.000 | 0 |
|--------|-----------------|--------|------|------|-----------|-----------|---------|-------|--------|---|

Situação da Ação - Manaus - 21701 - FUMIPEQ: Para essa Ação 1004, informamos que, realizou-se apoios os serviços de: limpeza, conservação e vigilância armada para atender as empresas que estão operando no local e em todo espaço do DIMICRO.

1105 Apoio ao Fortalecimento e Desenvolvimento de Empreendedores Rurais

Empreendedor Apoiado - (%.)

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|------|------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Manaus | 21701 - FUMIPEQ | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 3.000.000 | 53.000 | 53.000 | 100,00 | 30.000 | 53.000 |
|--------|-----------------|--------|------|------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|

Situação da Ação - Manaus - 21701 - FUMIPEQ: Para essa Ação 1105 não há dados a informar.

2291 Empreendedorismo nas Escolas



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

Alunos Capacitados - (%)

Manaus

21701 - FUMIPEQ

100,00

0,00

0,00

500.000

0

0

0,00

5.000

0

Situação da Ação - Manaus - 21701 - FUMIPEQ: Para essa Ação 2291, não há dados a informar.

2308 Apoio às Redes de Economia Solidária e Criativa

Empreendedor Apoiado - (%)

Manaus

21101 - SEMTEPI

100,00

0,00

0,00

600.000

24.539

0

0,00

6.000

0

Situação da Ação - Manaus - 21101 - SEMTEPI: Para essa Ação 2308 não há dados a informar.

Manaus

21701 - FUMIPEQ

100,00

0,00

0,00

700.000

113.880

0

0,00

7.000

0

Situação da Ação - Manaus - 21701 - FUMIPEQ: Para essa Ação 2308 - não há dados a informar no momento.

Total Financeiro

12.700.000

5.349.369

2.280.401

42,63

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

09/01/2025 13:40:

o pro



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| | |
|---|-----------------------------|
| Programa: 0005 - MANAUS VERDE | Eixo Estratégico: Ambiental |
| Unidade Responsável pelo Programa: 28101 SEMMASCLIMA | |

Objetivo: Manter a qualidade dos recursos naturais por meio de ações de licenciamento, fiscalização e monitoramento das atividades de competência da Semmas, instaladas no município de Manaus, além de torná-lo uma cidade mais arborizada.

Público Alvo: População da cidade de Manaus.

| | | | | | |
|--|------------------|------------|-----------------|------------|----------------------|
| Indicador: Ações de Educação Ambiental Realizadas (UN) | | | | | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 08/08/2023 - 300,0000 | Índice Previsto: | 300,0000 | Índice Apurado: | 61,0000 | |
| Indicador: Ações de Fiscalização Realizadas (UN) | | | | | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 08/08/2023 - 300,0000 | Índice Previsto: | 317,0000 | Índice Apurado: | 2.580,0000 | |
| Indicador: Ações Realizadas com Iniciativa Privada (UN) | | | | | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 08/08/2023 - 7,0000 | Índice Previsto: | 9,0000 | Índice Apurado: | 12,0000 | |
| Indicador: Áreas Protegidas Geridas (UN) | | | | | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 08/08/2023 - 13,0000 | Índice Previsto: | 13,0000 | Índice Apurado: | 18,0000 | |
| Indicador: Licenças Ambientais Expedidas (UN) | | | | | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 08/08/2023 - 720,0000 | Índice Previsto: | 1.582,0000 | Índice Apurado: | 1.550,0000 | |
| Indicador: Selos Concedidos (UN) | | | | | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 08/08/2023 - 5,0000 | Índice Previsto: | 9,0000 | Índice Apurado: | 3,0000 | |

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

2000 Promoção e Apoio às Atividades Ambientais e de Sustentabilidade

Ações de Educação Ambiental Realizadas - (Un)

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|--------|
| Manaus | 28101 - SEMMASCLIMA | 180,00 | 353,00 | 196,11 | 1.767.000 | 5.648.000 | 4.283.107 | 75,83 | 9.817 | 12.133 |
| Manaus | 28701 - FMDMA | 180,00 | 353,00 | 196,11 | 1.853.000 | 3.761.540 | 832.161 | 22,12 | 10.294 | 2.357 |

2001 Implementação e Manejo da Arborização

Mudas Plantadas - (Un)



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | | |
|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------------|-----------|--|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado | |
| Mudas Plantadas - (Un) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 28101 - SEMMASCLIMA | 10.000,00 | 2.738,00 | 27,38 | 4.782.000 | 4.302.000 | 2.951.311 | 68,60 | 478 | 1.078 | |
| Manaus | 28701 - FMDMA | 10.000,00 | 2.738,00 | 27,38 | 2.800.000 | 3.323.046 | 523.056 | 15,74 | 280 | 191 | |
| Total Financeiro | | | | | 11.202.000 | 17.034.586 | 8.589.635 | 50,42 | | | |

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Programa: 0006 - MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Eixo Estratégico: Eficiência da Gestão

Unidade Responsável pelo Programa: 16101 SEMEF

Objetivo: Buscar melhoria da eficiência administrativa, qualidade e transparência da gestão pública, visando à modernização da administração tributária, financeira, orçamentária e contábil, promovendo melhor qualificação dos gastos públicos do município.

Público Alvo: Contribuintes e Servidores.

Indicador: Crescimento da Arrecadação Própria (%)

Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 11/02/2022 - 3,0000

Índice Previsto: 10,0000

Índice Apurado: 100,0000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

2003 Modernização e Reestruturação da Semef

Sede Estruturada - (%)

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|------|------|------------|------------|---|------|---------|---|
| Manaus | 16101 - SEMEF | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 25.300.000 | 16.430.000 | 0 | 0,00 | 253.000 | 0 |
|--------|---------------|--------|------|------|------------|------------|---|------|---------|---|

2007 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Modernização Administrativa e Fiscal

Equipamentos/Mobiliários Adquiridos - (%)



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 6 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| Equipamentos/Mobiliários Adquiridos - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 16101 - SEMEF | 100,00 | 9,50 | 9,50 | 1.615.000 | 8.313.171 | 791.618 | 9,52 | 16.150 | 83.328 |
| 2009 Educação Fiscal de Manaus | | | | | | | | | | |
| Sorteio Realizado - (N.) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 16101 - SEMEF | 12,00 | 10,00 | 83,33 | 3.020.000 | 5.848.571 | 3.950.000 | 67,54 | 251.667 | 395.000 |
| 2016 Capacitação Técnica Fazendária | | | | | | | | | | |
| Servidores Capacitados - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 16101 - SEMEF | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 2138 Contratação de Serviços Especializados em Gestão e Finanças | | | | | | | | | | |
| Projetos Implementados - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 16101 - SEMEF | 100,00 | 78,34 | 78,34 | 6.000.000 | 7.034.963 | 5.192.735 | 73,81 | 60.000 | 66.285 |
| 2226 Atualização Cadastral e Georreferenciamento | | | | | | | | | | |
| Imóveis Cadastrados - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 16101 - SEMEF | 100,00 | 35,28 | 35,28 | 1.870.000 | 4.333.466 | 1.427.000 | 32,93 | 18.700 | 40.448 |
| Total Financeiro | | | | | 37.905.000 | 42.060.171 | 11.361.354 | 27,01 | | |



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

17/02/2025 11:06:

O crescimento da arrecadação própria, avaliado através da fórmula: Valor total da arrecadação própria realizada do ano / Valor total da arrecadação própria realizada do ano anterior - 1) x 100, permite avaliarmos de forma coerente a evolução da SEMEF com o objetivo de auxiliar na gestão da cidade de Manaus no que tange a arrecadação de impostos.

Programa: 0007 - CIDADE INTELIGENTE Eixo Estratégico: Eficiência da Gestão
Unidade Responsável pelo Programa: 16101 SEMEF

Objetivo: Elaborar uma estratégia de desenvolvimento que contemple aspectos ambientais, urbanos, sociais e econômicos em um plano sólido, integrado e abrangente, analisando uma quantidade gigantesca de dados gerados, capturados de diversas fontes, para antecipar, mitigar e até prevenir crises, acidentes e demais imprevistos, promovendo maior eficiência dos instrumentos públicos por meio de intervenção em infraestrutura de tecnologia da informação. Implantar sistemas integrados com suporte aos processos de arrecadação, planejamento, administração e compras da Prefeitura de Manaus.

Público Alvo: Órgãos da Prefeitura e população de Manaus.

Indicador: Projetos de TI Desenvolvidos e Mantidos (%) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 30/07/2022 - 70,0000 Índice Previsto: 90,0000 Índice Apurado: 100,0000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | | |
|---|----------------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|--|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado | |
| 1048 Implementação de Infraestrutura de Tecnologia da Informação | | | | | | | | | | | |
| Infraestrutura de Conectividade Implementada - (%) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 14101 - SEMAD | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0,00 | 320 | 0 | |
| Manaus | 15101 - CASA MILITAR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Manaus | 16101 - SEMEF | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 39.257.000 | 35.673.308 | 0 | 0,00 | 392.570 | 0 | |
| Manaus | 25102 - SEPDEC | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000 | 42.000 | 0 | 0,00 | 470 | 0 | |
| Manaus | 27101 - SEMINF | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0 | |



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 8 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|--|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado | |
| Infraestrutura de Conectividade Implementada - (%) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 37101 - SEMASC | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1.600.000 | 702.056 | 245.000 | 34,90 | 0 | 2.450 | |
| Manaus | 63201 - MANAUSPREV | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 370.000 | 376.000 | 102.211 | 27,18 | 3.700 | 1.022 | |
| 2022 Contratação de Serviços Especializados em Tecnologia da Informação | | | | | | | | | | | |
| Serviços Realizados. - (%) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 14101 - SEMAD | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000 | 20.872 | 0 | 0,00 | 840 | 0 | |
| Manaus | 16101 - SEMEF | 100,00 | 74,13 | 74,13 | 6.105.000 | 17.399.451 | 8.619.858 | 49,54 | 61.050 | 116.280 | |
| Manaus | 37101 - SEMASC | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | |
| Manaus | 63201 - MANAUSPREV | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 3.200.000 | 3.200.000 | 1.142.985 | 35,72 | 32.000 | 11.430 | |
| 2024 Manutenção de Softwares e Infraestrutura de TI | | | | | | | | | | | |
| Programas/Equipamentos Mantidos - (%) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 14101 - SEMAD | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000 | 115.128 | 0 | 0,00 | 520 | 0 | |
| Manaus | 16101 - SEMEF | 100,00 | 71,19 | 71,19 | 7.618.000 | 6.588.403 | 3.795.606 | 57,61 | 76.180 | 53.317 | |
| Manaus | 37101 - SEMASC | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | |



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 9 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-----------|--|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado | |
| 2136 Capacitação em Tecnologia da Informação | | | | | | | | | | | |
| Servidores Capacitados - (%) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 14101 - SEMAD | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Manaus | 16101 - SEMEF | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 786.000 | 696.000 | 0 | 0,00 | 7.860 | 0 | |
| Manaus | 27101 - SEMINF | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.200 | 0 | |
| Manaus | 37101 - SEMASC | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Total Financeiro | | | | | 59.971.000 | 65.045.218 | 13.905.660 | 21,38 | | | |

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

17/02/2025 11:02:

Projeto de TI desenvolvidos e mantidos, divididos pelos projetos demandados traduz a melhor avaliação dos projetos da SUBTI.

08/01/2025 15:01:

Projeto de TI desenvolvidos e mantidos, divididos pelos projetos demandados traduz a melhor avaliação dos projetos da SUBTI.



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| | |
|---|---|
| Programa: 0012 - CONTROLE URBANO | Eixo Estratégico: Infraestrutura e Mobilidade |
| Unidade Responsável pelo Programa: 56201 IMPLURB | |

Objetivo: Garantir o ordenamento urbano da cidade de Manaus com base nas leis urbanísticas e de posturas do município, visando a garantir o cumprimento da lei por intermédio do poder de polícia administrativa.

Público Alvo: População de Manaus.

| | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| Indicador: Ações Executadas de Fiscalização de Obras (UN) | | | | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 30/12/2022 - 3.600,0000 | Índice Previsto: 6.100,0000 | Índice Apurado: Em Apuração | | |
| Indicador: Quantidade de Alvarás de Construção Emitidos (UN) | | | | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 30/12/2022 - 25,0000 | Índice Previsto: 880,0000 | Índice Apurado: Em Apuração | | |
| Indicador: Quantidade de Alvarás de Engenhos Publicitários Emitidos (UN) | | | | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 30/12/2022 - 616,0000 | Índice Previsto: 690,0000 | Índice Apurado: Em Apuração | | |
| Indicador: Quantidade de Certidões de Desmembramento do Solo Emitidas (UN) | | | | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 30/12/2022 - 33,0000 | Índice Previsto: 200,0000 | Índice Apurado: Em Apuração | | |
| Indicador: Quantidade de Certidões de Habite-se Emitidas (UN) | | | | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 30/12/2022 - 10,0000 | Índice Previsto: 890,0000 | Índice Apurado: Em Apuração | | |

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | | |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------------------|-----------|--|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado | |
| 1063 Modernização dos Processos de Licenciamento, Fiscalização e Operação Urbana | | | | | | | | | | | |
| Sistema Tecnológico Adquirido - (%) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 56201 - IMPLURB | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2.982.000 | 2.582.000 | 0 | 0,00 | 994.000 | 0 | |
| 2059 Inspeção e Fiscalização de Obras e Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | |
| Fiscalização Mantida - (Un) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 56201 - IMPLURB | 2.500,00 | 2.494,00 | 99,76 | 5.592.000 | 3.992.000 | 441.574 | 11,06 | 2.237 | 177 | |
| Total Financeiro | | | | | 8.574.000 | 6.574.000 | 441.574 | 6,72 | | | |

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

Programa: 0014 - REDE DE MICRO E MACRO DRENAGEM

Eixo Estratégico: Infraestrutura e Mobilidade

Unidade Responsável pelo Programa: 27101 SEMINF

Objetivo: Garantir redes de micro e macro drenagem eficientes para o escoamento das águas pluviais e conservação dos igarapés, o que resultará em qualidade de vida para a população manauara.

Público Alvo: Cidadãos de Manaus.

Indicador: Cobertura da Rede de Drenagem (%)

Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 26/07/2023 - 10,0000

Índice Previsto: 20,0000

Índice Apurado: 15,0000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

1005 Construção de Drenagem

Drenagem Construída - (m)

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|-----------|-------|------------|------------|-------|------|--------|-------|
| Manaus | 27101 - SEMINF | 19.223,00 | 17.347,00 | 90,24 | 1.000.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 52 | 0 |
| Manaus | 27103 - UEP | 1.000,00 | 1,00 | 0,10 | 20.412.000 | 20.371.003 | 6.459 | 0,03 | 20.412 | 6.459 |

Situação da Ação - Manaus - 27103 - UEP: As obras referentes ao Programa de Trabalho estão em parada técnica e em processo de aprovação.

1100 Construção de Estruturas de Contenção

Área Degradada Construída - (m³)

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|----------|-------|------------|-------------|------------|-------|-----|--------|
| Manaus | 27101 - SEMINF | 29.330,00 | 4.864,00 | 16,58 | 26.000.000 | 128.893.705 | 66.990.304 | 51,97 | 886 | 13.773 |
|--------|----------------|-----------|----------|-------|------------|-------------|------------|-------|-----|--------|

2014 Reforma de Drenagem

Drenagem Reformada - (m)

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|-----|
| Manaus | 27101 - SEMINF | 22.000,00 | 23.124,00 | 105,11 | 3.000.000 | 6.298.159 | 6.208.988 | 98,58 | 136 | 269 |
|--------|----------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|-----|

2214 Manutenção de Estruturas de Contenção

Área Degradada Recuperada - (m³)



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 12 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| Área Degradada Recuperada - (m³) Manaus | 27101 - SEMINF | 17.600,00 | 2.400,00 | 13,64 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 398 | 0 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Total Financeiro | 57.412.000 | 155.582.867 | 73.205.751 | 47,05 |
|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

17/02/2025 11:14:

Está dentro dos parâmetros.

Programa: 0015 - PROJETOS SOCIOEDUCACIONAIS

Eixo Estratégico: Eficiência da Gestão

Unidade Responsável pelo Programa: 14101 SEMAD

Objetivo: Implementar projetos de cunho socioeducacional que promovam a capacitação e formação complementar dos agentes públicos e políticos do município, beneficiários dos programas socioeducacionais e membros da comunidade.

Público Alvo: Microempreendedores das Galerias Populares e *Shopping* Popular, além dos permissionários de mercados e feiras de Manaus, beneficiários dos programas socioeducacionais e comunidade em geral.

Indicador: Vagas Efetivadas (%)

Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 10/02/2023 - 80,0000

Índice Previsto: 80,0000

Índice Apurado: 94,5600

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 2029 Projetos Socioeducacionais Projeto Mantido - (Un) Manaus | 14101 - SEMAD | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 140.000 | 140.000 | 23.480 | 16,77 | 140.000 | 23.480 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Total Financeiro | 140.000 | 140.000 | 23.480 | 16,77 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

Programa: 0016 - URBANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DAS OBRAS PÚBLICAS - MANAUS ÁGIL

Eixo Estratégico: Infraestrutura e Mobilidade

Unidade Responsável pelo Programa: 27101 SEMINF

Objetivo: Implementar a política de governança das obras públicas municipais. Propor a Lei da Qualidade do Asfalto, estabelecendo: gabarito para pavimentação das ruas, avenidas, rodovias e estradas vicinais; as condições técnicas para garantia da qualidade do asfalto; critérios mínimos para emissão de ordem de serviços e fiscalizações das obras, em conformidade com o Plano Diretor do Município e legislação vigente. Celebrar parcerias e cooperações técnicas para acelerar projetos e soluções de infraestrutura de Manaus. Elaborar projetos e estudos técnicos. Criar e manter espaços públicos para convivência das famílias e práticas culturais, de esporte e lazer. Estruturar o espaço urbano por meio das políticas de desenvolvimento com o auxílio do geoprocessamento, buscando mecanismos de controle dos processos urbanos.

Público Alvo: População em geral.

Indicador: Percentual de Espaço Público Construído ou Requalificado (%) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 26/07/2023 - 44,0000 Índice Previsto: 45,0000 Índice Apurado: 43,0000

Indicador: Percentual de Setores Urbanos Cadastrados para Elaboração de Mapas de Utilização Multissetorial (%) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: Índice Previsto: 25,0000 Índice Apurado: 25,0000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 1099 Construção de Patrimônios Públicos | | | | | | | | | | |
| Patrimônios Públicos Construídos - (m²) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 27101 - SEMINF | 792,00 | 1.231,00 | 155,43 | 2.000.000 | 4.200.671 | 384.000 | 9,14 | 2.525 | 312 |
| Manaus | 27103 - UEP | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.913.000 | 1.913.000 | 0 | 0,00 | 638 | 0 |
| Situação da Ação - Manaus - 27103 - UEP: Não houve execução. | | | | | | | | | | |
| 1099 Construção de Passeio Público | | | | | | | | | | |
| Passeio Público Construído - (m²) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 27101 - SEMINF | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000 | 230.000 | 0 | 0,00 | 260 | 0 |
| 2017 Conservação e Manutenção de Passeio Público | | | | | | | | | | |
| Passeio Público Conservado - (m²) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 27101 - SEMINF | 16.435,00 | 3.432,00 | 20,88 | 1.000.000 | 3.511.000 | 3.500.000 | 99,69 | 61 | 1.020 |



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 2019 Elaboração de Projetos e Estudos Técnicos | | | | | | | | | | |
| Projetos e/ou Estudos Elaborados - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 27101 - SEMINF | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 0 |
| Manaus | 27103 - UEP | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 |
| 2020 Manutenção e Revitalização de Patrimônios Públicos | | | | | | | | | | |
| Patrimônio Público Revitalizado - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 27101 - SEMINF | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 8.967.000 | 10.469.286 | 7.681.699 | 73,37 | 89.670 | 85.352 |
| 2061 Fortalecimento da Gestão do Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Ambiental | | | | | | | | | | |
| Plano Gerenciado - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 56201 - IMPLURB | 1,00 | 6,00 | 600,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000 | 0 |
| 2077 Gestão de Parques Municipais | | | | | | | | | | |
| Parque Mantido - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 21101 - SEMTEPI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0 |
| Situação da Ação - Manaus - 21101 - SEMTEPI: Para essa Ação 2077 ainda não há dados a informar no momento há apenas tratativas administrativas. | | | | | | | | | | |
| Manaus | 21701 - FUMIPEQ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 |
| Situação da Ação - Manaus - 21701 - FUMIPEQ: Para essa Ação 2077 ainda não há dados a informar no momento, apenas encontra-se em tramites burocráticos. | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| Parque Mantido - (%) Manaus | 56201 - IMPLURB | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 3.033.000 | 4.533.000 | 2.534.079 | 55,90 | 30.330 | 1.267.040 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Total Financeiro | 22.543.000 | 25.406.957 | 14.099.778 | 55,50 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

17/02/2025 11:42:

está dentro do esperado.

17/02/2025 11:42:

está dentro do esperado.

17/02/2025 11:27:

programa passou um pouco do esperado.

Programa: 0017 - IGARAPÉS DE MANAUS

Eixo Estratégico: Infraestrutura e Mobilidade

Unidade Responsável pelo Programa: 27101 SEMINF

Objetivo: Conservar os igarapés de Manaus com o intuito de preservar leitos, margens e afluentes, com a construção e manutenção de estruturas de contenção, dragagem, limpezas e desassoreamentos.

Público Alvo: Cidadãos de Manaus.

Indicador: Percentual de Curso d'água Saneado (%)

Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 27/07/2023 - 55,0000

Índice Previsto: 59,0000

Índice Apurado: 60,0000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

2026 Saneamento de Igarapés de Manaus

Igarapé Saneado - (Km)

Manaus

27101 - SEMINF

37,00

33,80

91,35

10.000.000

17.361.687

17.320.872

99,76

270.270

512.452



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 16 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | | |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|--|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado | |
| Igarapé Saneado - (Km) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 27103 - UEP | 37,00 | 0,23 | 0,62 | 14.030.000 | 14.149.222 | 299.086 | 2,11 | 379.189 | 1.300.373 | |

Situação da Ação - Manaus - 27103 - UEP: Os contratos referentes a esse programa estão em parada técnica.

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Total Financeiro | 24.030.000 | 31.510.908 | 17.619.958 | 55,92 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

17/02/2025 11:03:

programa passou um pouco do esperado.

Programa: 0018 - PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL

Eixo Estratégico: Eficiência da Gestão

Unidade Responsável pelo Programa: 14101 SEMAD

Objetivo: Gerenciar ações correlatas à concessão de bolsas de estudo, integrais ou parciais, para estudantes hipossuficientes, em cursos de graduação, pós-graduação e idiomas.

Público Alvo: Estudantes de baixa renda do município de Manaus.

Indicador: Bolsas Concedidas por Bolsas Ofertadas (%)

Periodicidade: Semestral

Índice de Referência: 10/02/2023 - 36,7700

Índice Previsto: 45,0000

Índice Apurado: 50,1700

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 2030 Gestão do Programa Bolsa Idiomas | | | | | | | | | | |
| Programa Mantido - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 14101 - SEMAD | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 146.000 | 146.000 | 0 | 0,00 | 146.000 | 0 |

2031 Gestão do Programa Bolsa Pós-Graduação

Programa Mantido - (Un)



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------|-----------|--|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado | |
| Programa Mantido - (Un) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 14101 - SEMAD | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 145.000 | 145.000 | 0 | 0,00 | 145.000 | 0 | |
| Total Financeiro | | | | | 4.972.000 | 4.972.000 | 3.789.012 | 76,21 | | | |

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Programa: 0019 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Eixo Estratégico: Crescimento Econômico

Unidade Responsável pelo Programa: 21101 SEMTEPI

Objetivo: Apoiar as políticas de trabalho, emprego e qualificação profissional e empreendedora por meio da oferta de serviços em parceria com o Ministério do Trabalho e demais instituições, buscando ofertar ao mercado profissionais capacitados em diversas áreas a fim de oportunizar a ocupação de postos de trabalho e ampliar a geração de emprego e renda no município de Manaus.

Público Alvo: Trabalhadores desempregados cadastrados e não cadastrados no Sine, empreendedores e potenciais empreendedores.

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------|--|-----------------|------------|--|--|--|----------------------|
| Indicador: Esforço na Captação de Vagas (%) | | | | | | | | | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 30/12/2022 - 60,0000 | Índice Previsto: | 65,0000 | | Índice Apurado: | 75,0000 | | | | |
| Indicador: Número de Parcerias Firmadas nas Áreas de Tecnologia e Inovação (UN) | | | | | | | | | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 29/12/2022 - 10,0000 | Índice Previsto: | 14,0000 | | Índice Apurado: | 5,0000 | | | | |
| Indicador: Número de Pessoas Qualificadas (UN) | | | | | | | | | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 30/12/2022 - 4.518,0000 | Índice Previsto: | 5.000,0000 | | Índice Apurado: | 3.396,0000 | | | | |
| Indicador: Taxa de Aproveitamento de Vagas (Índ) | | | | | | | | | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 28/12/2022 - 65,0000 | Índice Previsto: | 66,0000 | | Índice Apurado: | 80,0000 | | | | |



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

2008 Qualificação Profissional e Empreendedora

Trabalhador Qualificado - (%)

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|------|------|---------|---------|---------|-------|-------|---------|
| Manaus | 21101 - SEMTEPI | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 500.000 | 928.000 | 650.000 | 70,04 | 5.000 | 325.000 |
|--------|-----------------|--------|------|------|---------|---------|---------|-------|-------|---------|

Situação da Ação - Manaus - 21101 - SEMTEPI: Para a referida Ação 2008 informamos, que a Semtepi vem realizando apoio a realização de cursos para qualificação profissional dos empreendedores, microempreendedores e potenciais empreendedores por meio de emendas parlamentares que juntas contemplam mais de 1.300 vagas.

2010 Apoio à Gestão do Sine/Manaus

Cidadão Atendido - (%)

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|--------|
| Manaus | 21101 - SEMTEPI | 100,00 | 34,00 | 34,00 | 1.391.000 | 1.526.959 | 1.049.126 | 68,71 | 13.910 | 30.857 |
|--------|-----------------|--------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|--------|

Situação da Ação - Manaus - 21101 - SEMTEPI: Para a referida Ação 2010, informamos que, a Semtepi continuou no apoio a gestão do Sine/Manaus com seja Motoristas, Apoio Administrativo, Técnico e Operacional, Recepcionista, Segurança e Vigilância Patrimonial no apoiou à ações que gerem emprego e renda.

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|-------|------|---------|---------|---------|-------|----|--------|
| Manaus | 21702 - FMT | 52.000,00 | 12,00 | 0,02 | 887.000 | 985.580 | 506.781 | 51,42 | 17 | 42.232 |
|--------|-------------|-----------|-------|------|---------|---------|---------|-------|----|--------|

Situação da Ação - Manaus - 21702 - FMT: Para essa Ação 2010 informamos que, houve 05 apoios para execuções de serviços de segurança e Vigilância Patrimonial, Locação de Imóvel e de Limpeza e Conservação. E com todo esse apoio ate o momento o Sine/Manaus atendeu 68.058 cidadãos e ofertou 6.017 vagas inseriu no mercado 4.836 trabalhadores em geral obtenção 80% de aproveitamento de vagas. E realizou 1.431 atendimentos por meio do programa Sine nos Bairros nas zonas mais periféricas da cidade.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|--|--|
| Total Financeiro | | | | | 2.778.000 | 3.440.540 | 2.205.907 | 64,12 | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|--|--|

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 20 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|---|----------------|---------------|---------------|----------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|------------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| Entidade Apoiada - (Un) Manaus | 37101 - SEMASC | 7,00 | 38,00 | 542,86 | 900.000 | 7.877.147 | 6.991.000 | 88,75 | 128.571 | 183.974 |
| 2188 Manutenção do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social - CNEAS Cadastro Efetivado - (Un) Manaus | 37701 - FMAS | 87,00 | 15,00 | 17,24 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0,00 | 46 | 0 |
| 2247 Apoio a Parcerias por Termos de Fomento e Colaboração e Outros Ajustes Apoio Concedido - (Un) Manaus | 37701 - FMAS | 1,00 | 24,00 | 2.400,00 | 429.000 | 5.771.188 | 5.607.512 | 97,16 | 429.000 | 233.646 |
| 2248 Gestão Descentralizada do Suas - IGDSUAS Índice Alcançado - (Índ) Manaus | 37701 - FMAS | 0,85 | 0,69 | 81,18 | 200.000 | 33.886.500 | 7.689.116 | 22,69 | 235.294 | 11.143.647 |
| 2249 Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Unidade Mantida - (Un) Manaus | 37701 - FMAS | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 20.000 | 21.230.319 | 15.119.805 | 71,22 | 20.000 | 15.119.805 |



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| Total Financeiro | | | | | 2.053.000 | 69.385.625 | 35.576.060 | 51,27 | | |

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Programa: 0035 - APOIO FINANCEIRO PARA FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS Eixo Estratégico: Crescimento Econômico

Unidade Responsável pelo Programa: 21701 FUMIPEQ

Objetivo: Desenvolver os setores econômicos cujas atividades necessitem de suporte para desenvolvimento e fortalecimento, fomentando a economia do município, estimulando o empreendedorismo e aumentando a geração de emprego e renda. O Fumipeq atuará na dinamização das atividades econômicas, por meio do apoio ao fortalecimento das matrizes econômicas atuais e desenvolvimento de novos vetores econômicos.

Público Alvo: Empreendedores, potenciais empreendedores, organizações da sociedade civil com cunho de geração de emprego e renda e atividade econômica estruturada (cooperativas, associações), empresas iniciantes e empresas formalizadas.

Indicador: Índice de Empreendedores Capacitados (Índ) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 15/03/2023 - 50,0000 Índice Previsto: 60,0000 Índice Apurado: 300,0000

Indicador: Número de Negócios Apoiados (UN) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 29/12/2022 - 60,0000 Índice Previsto: 65,0000 Índice Apurado: 710,0000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

1012 Capacitação Empreendedora

Empreendedor Apoiado - (%)

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|------|------|-----------|---------|---|------|--------|---|
| Manaus | 21701 - FUMIPEQ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000 | 680.000 | 0 | 0,00 | 20.000 | 0 |
|--------|-----------------|--------|------|------|-----------|---------|---|------|--------|---|

Situação da Ação - Manaus - 21701 - FUMIPEQ: Para essa Ação 1012 informamos que, o Fumipeq realizou apoio as ações de capacitação empreendedora por meio do Programa Salto Aceleradora de MEI's aos microempreendedores, empreendedores e potenciais empreendedores.

2028 Apoio para o Fortalecimento e Desenvolvimento de Negócios

Empreendedor Apoiado - (%)

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|-------|-------|------------|------------|------------|-------|---------|---------|
| Manaus | 21701 - FUMIPEQ | 100,00 | 21,00 | 21,00 | 13.000.000 | 27.598.060 | 20.121.128 | 72,91 | 130.000 | 958.149 |
|--------|-----------------|--------|-------|-------|------------|------------|------------|-------|---------|---------|

Situação da Ação - Manaus - 21701 - FUMIPEQ: Para essa ação 2028, informamos que o Fumipeq continuou a realizou apoio ao serviço de apoio a eventos e agenciamentos artísticos em parceria com a Manauscult com serviços de locação de painel, locação de container, equipamento e sonorização e grupo gerador no fortalecimento de negócios empreendedores.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|--|
| Total Financeiro | | | | | 15.000.000 | 28.278.060 | 20.121.128 | 71,15 | | |
|-------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|--|

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

Comentários Gerais:

10/01/2025 13:02:

O referido Programa foi executado de forma eficaz pelo Fumipeq por meio do apoio às atividades produtivas e econômicas na geração de renda através do Programa "Empreende Manaus" aos que necessitaram de suporte e fomento às suas atividades, bem como a realização de capacitação empreendedora via treinamentos, consultorias e seminários e concessão de auxílio financeiro emergencial não reembolsável.

Programa: 0036 - VIVER MAIS COM QUALIDADE

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Social

Unidade Responsável pelo Programa: 52301 FDT

Objetivo: Desenvolver um conjunto diversificado de ações voltadas às políticas públicas para o idoso conforme disposto no Decreto Municipal n. 5.482, de 7 de março de 2001, que aprovou a Política Municipal do Idoso, no município de Manaus, garantindo o atendimento das demandas dessa população e tratamento do enfrentamento da exclusão social e de todas as formas de violência, oferecendo acolhimento, promovendo a convivência, a integração e o convívio social, recreativo, de lazer e cultural e atendimento especializado em domicílio para idosos e familiares.

Público Alvo: Pessoas a partir de sessenta anos.

Indicador: Idosos Atendidos pelas Ações da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (%)

Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 23/02/2023 - 7,5000

Índice Previsto: 7,5000

Índice Apurado: 9,5000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

2033 Viver Bem na Terceira Idade

Projeto Mantido - (Un)

Manaus

52301 - FDT

5,00

14,00

280,00

200.000

701.500

81.500

11,62

40.000

5.821

Situação da Ação - Manaus - 52301 - FDT: PROJETO EXECUTADO NA TOTALIDADE.

2034 Serviço de Atendimento Domiciliar ao Idoso (Padi)

Serviços Realizados. - (%)

Manaus

52301 - FDT

100,00

650,00

650,00

500.000

613.000

397.494

64,84

5.000

612

Situação da Ação - Manaus - 52301 - FDT: AÇÃO CONTÍNUA.

2035 Fortalecimento do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Capacitação de Pessoas sobre o Envelhecimento

Atividades Realizadas - (%)

Manaus

52301 - FDT

240,00

0,00

0,00

230.000

230.000

0

0,00

958

0

Situação da Ação - Manaus - 52301 - FDT: 1-CURSO DE CUIDADOR COMUNITÁRIO CONCLUÍDO
 2-CURSO DE CUIDADOR EM PARCERIA COM A ESPI CANCELADO PARA O EXERCÍCIO DE 2024



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|---|-------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 2036 Serviço de Convivência para o Idoso - Programa Conviver/Parque Municipal do Idoso | | | | | | | | | | |
| Idoso Atendido em Convivência - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 52301 - FDT | 21.600,00 | 16.786,00 | 77,71 | 600.000 | 1.350.541 | 555.612 | 41,14 | 28 | 33 |
| Situação da Ação - Manaus - 52301 - FDT: AÇÃO CONTÍNUA | | | | | | | | | | |
| 2037 Obras, Reformas e Manutenção das Instalações Físicas da Fundação Dr. Thomas | | | | | | | | | | |
| Prédio Reformado - (%.) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 52301 - FDT | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000 | 331.407 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0 |
| Situação da Ação - Manaus - 52301 - FDT: PROCESSO LICITATÓRIO DEVOLVIDO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA AJUSTES TÉCNICOS. | | | | | | | | | | |
| 2194 Ampliação e Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos (ILPI) | | | | | | | | | | |
| Custo Operacional - (%.) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 52301 - FDT | 100,00 | 160,00 | 160,00 | 3.162.000 | 3.535.593 | 1.631.531 | 46,15 | 31.620 | 10.197 |
| Situação da Ação - Manaus - 52301 - FDT: AÇÃO CONTÍNUA | | | | | | | | | | |
| Total Financeiro | | | | | 5.192.000 | 6.762.041 | 2.666.137 | 39,43 | | |

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| | |
|---|-----------------------------|
| Programa: 0037 - MANAUS SEMPRE LIMPA | Eixo Estratégico: Ambiental |
| Unidade Responsável pelo Programa: 38101 SEMULSP | |

Objetivo: Dar manutenção na coleta de resíduos produzidos pela população de Manaus, além de tratá-los adequadamente em conformidade com a legislação ambiental e afins. O programa mantém várias ações de limpeza de característica continuada, de modo a atender aos anseios da população de Manaus, incluindo suas áreas rurais.

Público Alvo: População de Manaus.

| Indicador: Cobertura Total da Coleta de Lixo (%) | | | | | Periodicidade: Semestral |
|---|------------------|---------|-----------------|---------|--------------------------|
| Índice de Referência: 30/06/2023 - 99,7000 | Índice Previsto: | 99,7500 | Índice Apurado: | 99,7000 | |
| Indicador: Coleta *Per* *Capita* de Lixo Diário (Kg/(hab)) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 30/06/2023 - 1,0678 | Índice Previsto: | 1,0378 | Índice Apurado: | 0,7600 | |
| Indicador: Coleta *Per* *Capita* de Lixo Diário (Kg/(hab)) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 30/06/2023 - 1,0678 | Índice Previsto: | 1,0378 | Índice Apurado: | 0,7100 | |
| Indicador: Coleta *Per* *Capita* de Lixo Diário (Kg/(hab)) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 30/06/2023 - 1,0678 | Índice Previsto: | 1,0378 | Índice Apurado: | 0,6900 | |
| Indicador: Coleta *Per* *Capita* de Lixo Diário (Kg/(hab)) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 30/06/2023 - 1,0678 | Índice Previsto: | 1,0378 | Índice Apurado: | 0,7400 | |
| Indicador: Coleta *Per* *Capita* de Lixo Diário (Kg/(hab)) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 30/06/2023 - 1,0678 | Índice Previsto: | 1,0378 | Índice Apurado: | 0,7300 | |
| Indicador: Coleta *Per* *Capita* de Lixo Diário (Kg/(hab)) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 30/06/2023 - 1,0678 | Índice Previsto: | 1,0378 | Índice Apurado: | 0,6900 | |
| Indicador: Coleta *Per* *Capita* de Lixo Diário (Kg/(hab)) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 30/06/2023 - 1,0678 | Índice Previsto: | 1,0378 | Índice Apurado: | 0,7700 | |
| Indicador: Coleta *Per* *Capita* de Lixo Diário (Kg/(hab)) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 30/06/2023 - 1,0678 | Índice Previsto: | 1,0378 | Índice Apurado: | 0,7500 | |
| Indicador: Coleta *Per* *Capita* de Lixo Diário (Kg/(hab)) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 30/06/2023 - 1,0678 | Índice Previsto: | 1,0378 | Índice Apurado: | 0,7600 | |
| Indicador: Coleta *Per* *Capita* de Lixo Diário (Kg/(hab)) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 30/06/2023 - 1,0678 | Índice Previsto: | 1,0378 | Índice Apurado: | 0,7600 | |
| Indicador: Coleta *Per* *Capita* de Lixo Diário (Kg/(hab)) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 30/06/2023 - 1,0678 | Índice Previsto: | 1,0378 | Índice Apurado: | 0,7600 | |



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 25 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|
| Indicador: Taxa de Cobertura das Ações de Conscientização (%) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 30/06/2023 - 5,7700 | Índice Previsto: 8,7700 | Índice Apurado: 1,2600 | | |
| Indicador: Taxa de Cobertura das Ações de Conscientização (%) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 30/06/2023 - 5,7700 | Índice Previsto: 8,7700 | Índice Apurado: 3,9700 | | |
| Indicador: Taxa de Cobertura das Ações de Conscientização (%) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 30/06/2023 - 5,7700 | Índice Previsto: 8,7700 | Índice Apurado: 5,2900 | | |
| Indicador: Taxa de Cobertura das Ações de Conscientização (%) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 30/06/2023 - 5,7700 | Índice Previsto: 8,7700 | Índice Apurado: 5,2900 | | |
| Indicador: Taxa de Cobertura das Ações de Conscientização (%) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 30/06/2023 - 5,7700 | Índice Previsto: 8,7700 | Índice Apurado: 4,0000 | | |
| Indicador: Taxa de Cobertura das Ações de Conscientização (%) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 30/06/2023 - 5,7700 | Índice Previsto: 8,7700 | Índice Apurado: 4,6000 | | |
| Indicador: Taxa de Cobertura das Ações de Conscientização (%) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 30/06/2023 - 5,7700 | Índice Previsto: 8,7700 | Índice Apurado: 5,5400 | | |
| Indicador: Taxa de Cobertura das Ações de Conscientização (%) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 30/06/2023 - 5,7700 | Índice Previsto: 8,7700 | Índice Apurado: 3,4000 | | |
| Indicador: Taxa de Cobertura das Ações de Conscientização (%) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 30/06/2023 - 5,7700 | Índice Previsto: 8,7700 | Índice Apurado: 2,9100 | | |
| Indicador: Taxa de Cobertura das Ações de Conscientização (%) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 30/06/2023 - 5,7700 | Índice Previsto: 8,7700 | Índice Apurado: 2,0900 | | |
| Indicador: Taxa de Cobertura das Ações de Conscientização (%) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 30/06/2023 - 5,7700 | Índice Previsto: 8,7700 | Índice Apurado: 0,6600 | | |
| Indicador: Taxa de Recuperação de Materiais Reciclados (Material Não Orgânico) em Relação à Quantidade Domiciliar (%) | | | | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 30/06/2023 - 2,1000 | Índice Previsto: 3,0000 | Índice Apurado: Em Apuração | | |
| Indicador: Toneladas de Lixo Retirado dos Igarapés por Quilômetro (T) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 09/08/2023 - 31,5000 | Índice Previsto: 28,5000 | Índice Apurado: 23,0300 | | |
| Indicador: Toneladas de Lixo Retirado dos Igarapés por Quilômetro (T) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 09/08/2023 - 31,5000 | Índice Previsto: 28,5000 | Índice Apurado: 18,4100 | | |



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| | | | | |
|--|------------------|---------|-----------------|-----------------------|
| Indicador: Toneladas de Lixo Retirado dos Igarapés por Quilômetro (T) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 09/08/2023 - 31,5000 | Índice Previsto: | 28,5000 | Índice Apurado: | 26,6300 |
| Indicador: Toneladas de Lixo Retirado dos Igarapés por Quilômetro (T) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 09/08/2023 - 31,5000 | Índice Previsto: | 28,5000 | Índice Apurado: | 37,6100 |
| Indicador: Toneladas de Lixo Retirado dos Igarapés por Quilômetro (T) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 09/08/2023 - 31,5000 | Índice Previsto: | 28,5000 | Índice Apurado: | 26,1400 |
| Indicador: Toneladas de Lixo Retirado dos Igarapés por Quilômetro (T) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 09/08/2023 - 31,5000 | Índice Previsto: | 28,5000 | Índice Apurado: | 32,8200 |
| Indicador: Toneladas de Lixo Retirado dos Igarapés por Quilômetro (T) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 09/08/2023 - 31,5000 | Índice Previsto: | 28,5000 | Índice Apurado: | 32,8200 |
| Indicador: Toneladas de Lixo Retirado dos Igarapés por Quilômetro (T) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 09/08/2023 - 31,5000 | Índice Previsto: | 28,5000 | Índice Apurado: | 32,9000 |
| Indicador: Toneladas de Lixo Retirado dos Igarapés por Quilômetro (T) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 09/08/2023 - 31,5000 | Índice Previsto: | 28,5000 | Índice Apurado: | 44,9400 |
| Indicador: Toneladas de Lixo Retirado dos Igarapés por Quilômetro (T) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 09/08/2023 - 31,5000 | Índice Previsto: | 28,5000 | Índice Apurado: | 54,2400 |
| Indicador: Toneladas de Lixo Retirado dos Igarapés por Quilômetro (T) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 09/08/2023 - 31,5000 | Índice Previsto: | 28,5000 | Índice Apurado: | 33,0000 |

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

2049 Manutenção da Coleta de Lixo

Lixo Coletado - (t)

Manaus

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|-----|
| 38101 - SEMULSP | 873.773,00 | 559.072,25 | 63,98 | 184.600.000 | 210.359.653 | 167.691.005 | 79,72 | 211 | 300 |
|-----------------|------------|------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|-----|

2050 Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos no Aterro Sanitário de Manaus

Lixo Tratado/Disp. no Aterro Controlado - (t)



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 27 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| Lixo Tratado/Disp. no Aterro Controlado - (t) Manaus | 38101 - SEMULSP | 889.119,00 | 574.645,45 | 64,63 | 81.812.000 | 97.622.496 | 71.991.254 | 73,74 | 92 | 125 |
| 2052 Limpeza de Rios e Igarapés | | | | | | | | | | |
| Ações Realizadas - (Un) Manaus | 38101 - SEMULSP | 1.968,00 | 787,00 | 39,99 | 10.645.000 | 10.645.000 | 6.760.000 | 63,50 | 5.409 | 8.590 |
| 2054 Limpeza de Ruas e Logradouros Públicos | | | | | | | | | | |
| Rua Limpa - (Km) Manaus | 38101 - SEMULSP | 451.474,00 | 47.642,00 | 10,55 | 109.000.000 | 108.623.787 | 70.379.719 | 64,79 | 241 | 1.477 |
| 2055 Apoio à Educação Ambiental e à Coleta Seletiva e Reciclagem | | | | | | | | | | |
| Ação Realizada - (Un) Manaus | 38101 - SEMULSP | 1.764,00 | 836,00 | 47,39 | 47.000 | 106.835 | 86.835 | 81,28 | 27 | 104 |
| 2056 Limpeza e Conservação de Praças e Jardins | | | | | | | | | | |
| Ação Realizada - (Un) Manaus | 38101 - SEMULSP | 732,00 | 257,00 | 35,11 | 44.000 | 98.000 | 54.000 | 55,10 | 60 | 210 |
| 2057 Melhoria da Infraestrutura de Cemitérios e Sistema | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 28 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| Funerário | | | | | | | | | | |
| Cemitério Mantido - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 38101 - SEMULSP | 11,00 | 10,00 | 90,91 | 6.900.000 | 26.873.679 | 15.672.426 | 58,32 | 627.273 | 1.567.243 |
| 2058 Limpeza de Banheiros Públicos | | | | | | | | | | |
| Banheiro Mantido - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 38101 - SEMULSP | 12,00 | 8,00 | 66,67 | 44.000 | 14.165 | 0 | 0,00 | 3.667 | 0 |
| 2065 Combate às Lixeiras Viciadas | | | | | | | | | | |
| Ação Realizada - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 38101 - SEMULSP | 1.389,00 | 221,00 | 15,91 | 52.000 | 22.000 | 0 | 0,00 | 37 | 0 |
| Total Financeiro | | | | | 393.144.000 | 454.365.615 | 332.635.239 | 73,21 | | |

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| | |
|--|--|
| Programa: 0038 - GESTÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADAS PARA IDOSOS | Eixo Estratégico: Desenvolvimento Social |
| Unidade Responsável pelo Programa: 52701 FMDI | |

Objetivo: Proporcionar assistência, orientação e apoio financeiro a programas, projetos e ações apresentados por grupos de idosos na cidade de Manaus, devidamente constituídos. Oferecer suporte financeiro a programas e ações institucionais da Fundação Dr. Thomas, por meio de repasse de recursos ou da execução das despesas, e incentivar as doações.

Público Alvo: Pessoas a partir de sessenta anos.

| | |
|--|-------------------------|
| Indicador: Programas, Projetos e Ações Atendidas (UN) | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 23/02/2023 - 1,0000 | Índice Previsto: 7,0000 |
| | Índice Apurado: 14,0000 |

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

2042 Apoio a Programas, Projetos e Ações para a População Idosa da Cidade de Manaus

Programas, Projetos, Ações Atendidas - (Un)

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------|------|------|-----------|-----------|---|------|--------|---|
| Manaus | 52701 - FMDI | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0,00 | 65.000 | 0 |
|--------|--------------|-------|------|------|-----------|-----------|---|------|--------|---|

Situação da Ação - Manaus - 52701 - FMDI: AÇÃO ENCERRADA PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO VIVER BEM NA TERCEIRA IDADE. LANÇADO EM DEZEMBRO EDITAL DE FOMENTO PARA 5 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS VISANDO CAPACITAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO NA TERCEIRA IDADE.

| | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Total Financeiro | 1.300.000 | 1.300.000 | 0,00 |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------|

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

| | |
|--|--|
| Programa: 0044 - APOIO ÀS FORÇAS ARMADAS | Eixo Estratégico: Eficiência da Gestão |
| Unidade Responsável pelo Programa: 15101 CASA MILITAR | |

Objetivo: Atender os jovens e adultos da cidade de Manaus que procuram a Junta do Serviço Militar para realizar seu alistamento, regularizar e/ou tirar qualquer outro documento relacionado ao Alistamento Militar.

Público Alvo: Jovens do sexo masculino residentes e domiciliados na cidade de Manaus e comunidades ribeirinhas.

| | |
|--|--------------------------|
| Indicador: Alistamento de Jovens ao Serviço Militar (%) | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 30/06/2023 - 78,0000 | Índice Previsto: 78,0000 |
| | Índice Apurado: 43,5500 |

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

2046 Manutenção da Junta do Serviço Militar

Custo Operacional - (%.)



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | | |
|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------|-----------|--|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado | |
| Custo Operacional - (%) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 15101 - CASA MILITAR | 100,00 | 2.713,00 | 2.713,00 | 44.000 | 40.000 | 19.633 | 49,08 | 440 | 7 | |
| Total Financeiro | | | | | 44.000 | 40.000 | 19.633 | 49,08 | | | |

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

14/02/2025 13:59:

compreendido o periodo de alta e baixa demanda.

Programa: 0049 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Social

Unidade Responsável pelo Programa: 37101 SEMASC

Objetivo: Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, bem como o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Promover a melhoria da qualidade de vida da população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento social, com ações focadas no atendimento das necessidades básicas. Além disso, o serviço busca prevenir situações de risco por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições, promovendo o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Público Alvo: Famílias em situação de vulnerabilidade social.

Indicador: Média Mensal de Famílias em Acompanhamento no Âmbito do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à

Periodicidade: Anual

Família (Paif) (%)

Índice de Referência: 30/12/2022 - 10,0000

Índice Previsto: 10,0000

Índice Apurado:

7,1000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 2047 Gestão dos Centros de Referência da Assistência Social - Cras | | | | | | | | | | |
| Unidade Mantida - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 37101 - SEMASC | 21,00 | 20,00 | 95,24 | 712.000 | 91.160 | 8.960 | 9,83 | 33.905 | 448 |

2048 Concessão de Benefícios



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| Benefício Concedido - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 37101 - SEMASC | 240.000,00 | 161.934,00 | 67,47 | 39.128.000 | 42.017.006 | 27.767.877 | 66,09 | 163 | 171 |
| Manaus | 37701 - FMAS | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 10.000 | 340.764 | 325.234 | 95,44 | 0 | 250 |
| 2288 Bloco dos Serviços da Proteção Social Básica | | | | | | | | | | |
| Famílias e Indivíduos Acompanhados - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 37701 - FMAS | 48.000,00 | 33.561,00 | 69,92 | 8.516.000 | 12.977.477 | 5.823.069 | 44,87 | 177 | 174 |

Total Financeiro **48.366.000** **55.426.408** **33.925.140** **61,21**

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Programa: 0051 - ENSINO FUNDAMENTAL NA IDADE CERTA Eixo Estratégico: Educação Básica e Profissional

Unidade Responsável pelo Programa: 18101 SEMED

Objetivo: Atender, com ensino fundamental obrigatório e gratuito, a população escolarizável da zona urbana do município na faixa etária de seis a catorze anos, garantindo a regularidade do fluxo escolar, com os estudantes ingressando, avançando e concluindo os nove anos de ensino na idade certa.

Público Alvo: Crianças e jovens na faixa etária de seis a catorze anos residentes na zona urbana de Manaus.

Indicador: Taxa de Distorção Idade/Ano dos Anos Finais da Zona Urbana (6.º ao 9.º ano) (%) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 31/03/2023 - 20,7000 Índice Previsto: 20,5000 Índice Apurado: 8,3000

Indicador: Taxa de Distorção Idade/Ano dos Anos Iniciais da Zona Urbana (1.º ao 5.º ano) (%) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 31/12/2022 - 7,8000 Índice Previsto: 7,5000 Índice Apurado: 2,9000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

1014 Construção e Ampliação de Escolas de Ensino

Fundamental

Escolas Construídas e/ou Ampliadas - (Un)



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 32 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| Escolas Construídas e/ou Ampliadas - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18101 - SEMED | 2,00 | 4,00 | 200,00 | 10.000.000 | 1.529.384 | 1.471.960 | 96,25 | 5.000.000 | 367.990 |
| 1017 Construção de Escolas Indígenas | | | | | | | | | | |
| Escola Construída - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18101 - SEMED | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000 | 0 |
| 1019 Construção e Cobertura de Quadras Poliesportivas | | | | | | | | | | |
| Quadra Construída - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18101 - SEMED | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000 | 37.186 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0 |
| 1029 Reforma de Escolas do Ensino Fundamental | | | | | | | | | | |
| Escolas Reformadas - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18101 - SEMED | 8,00 | 4,00 | 50,00 | 4.000.000 | 27.788.157 | 19.553.052 | 70,36 | 500.000 | 4.888.263 |
| 1040 Construção de Centro Integrado de Educação - Cime | | | | | | | | | | |
| Escola Construída - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18103 - PROEMEM | 1,00 | 2,00 | 200,00 | 4.150.000 | 22.819.881 | 15.535.882 | 68,08 | 4.150.000 | 7.767.941 |
| 2060 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 33 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| Refeições Servidas - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18101 - SEMED | 52.000.000,0 | 29.122.938,00 | 56,01 | 87.257.000 | 109.973.414 | 52.324.987 | 47,58 | 2 | 2 |
| 2063 Programa Saúde do Escolar | | | | | | | | | | |
| Alunos Beneficiados - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18101 - SEMED | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000 | 29.000 | 0 | 0,00 | 1 | 0 |
| 2076 Programas e Projetos Pedagógicos de Ensino Fundamental | | | | | | | | | | |
| Programas / Projetos Implementados - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18101 - SEMED | 10,00 | 7,00 | 70,00 | 10.000.000 | 60.525.862 | 46.468.954 | 76,78 | 1.000.000 | 6.638.422 |
| Manaus | 18103 - PROEMEM | 10,00 | 7,00 | 70,00 | 6.000.000 | 19.430.304 | 14.530.801 | 74,78 | 600.000 | 2.075.829 |
| 2103 Pessoal do Ensino Fundamental | | | | | | | | | | |
| Servidores Remunerados - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18102 - FUNDEB | 9.500,00 | 8.582,00 | 90,34 | 938.875.000 | 902.893.692 | 621.128.104 | 68,79 | 98.829 | 72.376 |
| 2111 Locação de Imóveis para o Funcionamento de Escolas do Ensino Fundamental | | | | | | | | | | |
| Imóveis Locados - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18101 - SEMED | 124,00 | 118,00 | 95,16 | 45.000.000 | 36.745.255 | 31.842.052 | 86,66 | 362.903 | 269.848 |



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 35 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| Ação Implementada - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18101 - SEMED | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 |
| 2303 Programa Orçamento na Escola - Proesc Ensino Fundamental | | | | | | | | | | |
| Escola Atendida - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18101 - SEMED | 287,00 | 287,00 | 100,00 | 6.000.000 | 11.928.704 | 11.915.319 | 99,89 | 20.906 | 41.517 |
| Manaus | 18102 - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2307 Eventos da Educação Municipal | | | | | | | | | | |
| Ação Realizada - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18101 - SEMED | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 166.667 | 0 |
| Total Financeiro | | | | | 1.351.217.000 | 1.587.073.338 | 1.125.857.706 | 70,94 | | |

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| | |
|--|--|
| Programa: 0060 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | Eixo Estratégico: Desenvolvimento Social |
| Unidade Responsável pelo Programa: 37101 SEMASC | |

Objetivo: Assegurar proteção social imediata e atendimento interdisciplinar às pessoas em situação de violência, visando a sua integridade física, mental e social. Prevenir o abandono e a institucionalização. Fortalecer os vínculos familiares e a capacidade protetiva da família.

Público Alvo: Famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência da violência física, psicológica e negligência, abuso e exploração sexual e afastamento do convívio familiar.

| | |
|---|------------------------------|
| Indicador: Famílias e Indivíduos Atendidos pelos Serviços da Proteção Social Especial (UN) | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 30/12/2022 - 708,0000 | Índice Previsto: 20.000,0000 |
| | Índice Apurado: 34.406,0000 |

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------------|-----------|--|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado | |
| 2068 Gestão dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social - Creas | | | | | | | | | | | |
| Unidade Mantida - (Un) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 37101 - SEMASC | 6,00 | 5,00 | 83,33 | 350.000 | 348.730 | 313.730 | 89,96 | 58.333 | 62.746 | |
| 2161 Bloco dos Serviços da Proteção Social Especial | | | | | | | | | | | |
| Usuários Atendidos - (Un) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 37101 - SEMASC | 19.100,00 | 22.879,00 | 119,79 | 1.538.000 | 658.530 | 49.171 | 7,47 | 81 | 2 | |
| Manaus | 37701 - FMAS | 19.100,00 | 22.879,00 | 119,79 | 4.536.000 | 12.965.484 | 6.184.244 | 47,70 | 237 | 270 | |
| Total Financeiro | | | | | 6.424.000 | 13.972.743 | 6.547.145 | 46,86 | | | |

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| | |
|--|---|
| Programa: 0064 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL | Eixo Estratégico: Infraestrutura e Mobilidade |
| Unidade Responsável pelo Programa: 56701 FMDU | |

Objetivo: Promover o desenvolvimento urbano e ambiental com base nos objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos urbanísticos e ambientais integrantes ou decorrentes do Plano Diretor, ou outros que tenham como referência programa de metas do município, conforme as prioridades dispostas na Lei n. 2.115, de 27 de abril de 2016.

Público Alvo: População da cidade de Manaus.

| | |
|--|-----------------------------|
| Indicador: Projetos Financiados com Recursos do FMDU (UN) | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 30/12/2022 - 4,0000 | Índice Previsto: 100,0000 |
| | Índice Apurado: Em Apuração |

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--|--------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 2169 Gestão do Desenvolvimento Urbano e Ambiental | | | | | | | | | | |
| Projeto Financiado - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 56701 - FMDU | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.232.000 | 21.024.359 | 2.944.753 | 14,01 | 42.320 | 0 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Total Financeiro | 4.232.000 | 21.024.359 | 2.944.753 | 14,01 |
|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

| | |
|--|--|
| Programa: 0066 - UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Eixo Estratégico: Educação Básica e Profissional |
| Unidade Responsável pelo Programa: 18101 SEMED | |

Objetivo: Atender com educação infantil a população escolarizável do município nas faixas etárias de zero a três anos (maternal) e de quatro e cinco anos (pré-escola), efetivando o desenvolvimento cognitivo e psicossocial da criança, tornando-a apta para o ingresso no ensino fundamental.

Público Alvo: Crianças de zero a cinco anos.

| | |
|--|-------------------------|
| Indicador: Taxa de Crescimento das Matrículas na Pré-Escola (%) | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 31/07/2023 - 4,4800 | Índice Previsto: 5,0000 |
| | Índice Apurado: 1,1000 |

| | |
|--|--------------------------|
| Indicador: Taxa de Crescimento das Matrículas no Maternal (%) | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 31/07/2022 - 14,1300 | Índice Previsto: 14,5000 |
| | Índice Apurado: 11,6000 |

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

1015 Construção de Creches Municipais



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 38 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| Creche Construída - (Un) Manaus | 18101 - SEMED | 2,00 | 4,00 | 200,00 | 8.000.000 | 11.377.801 | 9.506.515 | 83,55 | 4.000.000 | 2.376.629 |
| 1085 Construção e Ampliação de Centros Municipais de Educação Infantil - CMEIs CMEIs Construídos e/ou Ampliados - (Un) Manaus | 18101 - SEMED | 1,00 | 2,00 | 200,00 | 4.000.000 | 661.730 | 661.280 | 99,93 | 4.000.000 | 330.640 |
| 2066 Locação de Imóveis para o Funcionamento de Escolas de Educação Infantil Imóveis Locados - (Un) Manaus | 18101 - SEMED | 65,00 | 59,00 | 90,77 | 12.200.000 | 13.527.679 | 11.503.987 | 85,04 | 187.692 | 194.983 |
| 2067 Manutenção da Educação Infantil CMEIs / Creches Atendidas - (Un) Manaus | 18101 - SEMED | 135,00 | 135,00 | 100,00 | 71.042.000 | 95.537.567 | 83.076.111 | 86,96 | 526.237 | 615.379 |
| Manaus | 18102 - FUNDEB | 135,00 | 135,00 | 100,00 | 12.000.000 | 18.492.133 | 1.663.137 | 8,99 | 88.889 | 12.320 |
| 2078 Programas e Projetos Pedagógicos da Educação Programas / Projetos Implementados - (Un) Manaus | 18101 - SEMED | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000 | 45.510 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0 |



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 39 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 2079 Reformas de Centros Municipais de Educação Infantil - CMEIs | | | | | | | | | | |
| CMEIs Reformados - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18101 - SEMED | 2,00 | 3,00 | 150,00 | 3.000.000 | 10.665.308 | 10.514.962 | 98,59 | 1.500.000 | 3.504.987 |
| Manaus | 18102 - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2087 Serviços de Utilidade Pública das Unidades de Educação Infantil | | | | | | | | | | |
| CMEIs / Creches Atendidas - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18101 - SEMED | 135,00 | 135,00 | 100,00 | 15.000.000 | 12.749.489 | 10.397.640 | 81,55 | 111.111 | 77.020 |
| 2108 Pessoal da Educação Infantil | | | | | | | | | | |
| Servidores Remunerados - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18102 - FUNDEB | 4.200,00 | 3.758,00 | 89,48 | 280.000.000 | 306.143.000 | 261.208.419 | 85,32 | 66.667 | 69.507 |
| 2260 Avaliação Municipal da Educação Infantil - Amei | | | | | | | | | | |
| Ação Implementada - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18101 - SEMED | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 2304 Programa Orçamento na Escola - Proesc Educação Infantil | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | | |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|--|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado | |
| Escola Atendida - (Un) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18101 - SEMED | 135,00 | 135,00 | 100,00 | 2.000.000 | 2.585.913 | 2.573.270 | 99,51 | 14.815 | 19.061 | |
| Manaus | 18102 - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Total Financeiro **412.342.000** **471.786.129** **391.105.321** **82,90**

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Programa: 0071 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO Eixo Estratégico: Eficiência da Gestão

Unidade Responsável pelo Programa: 19101 SEMCOM

Objetivo: Formular a política de comunicação e divulgação do Poder Executivo Municipal, visando a ampliar o diálogo, a transparência e a participação social no âmbito da Administração Pública Municipal, de forma a promover maior interação entre o Município e a sociedade.

Público Alvo: População de Manaus, nacional e internacional.

Indicador: Publicidade de Matérias (%) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 01/03/2023 - 100,0000 Índice Previsto: 100,0000 Índice Apurado: Em Apuração

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

2085 Produção e Documentação de Informações das Ações Municipais

Vídeo *Release* - (Un)

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|----------|-------|------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|
| Manaus | 19101 - SEMCOM | 1.250,00 | 68,00 | 5,44 | 2.656.000 | 2.656.000 | 1.751.414 | 65,94 | 2.125 | 25.756 |
|--------|----------------|----------|-------|------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|

2086 Publicidade de Utilidade Pública

Peça Publicitária - (Un)

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|----------|----------|-------|------------|------------|------------|-------|--------|--------|
| Manaus | 19101 - SEMCOM | 2.400,00 | 2.311,00 | 96,29 | 83.491.000 | 75.142.000 | 32.459.834 | 43,20 | 34.788 | 14.046 |
|--------|----------------|----------|----------|-------|------------|------------|------------|-------|--------|--------|



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-----------|--|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado | |
| 2090 Publicidade Legal | | | | | | | | | | | |
| Publicação Oficial - (Un) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 19101 - SEMCOM | 620,00 | 456,00 | 73,55 | 2.700.000 | 2.505.519 | 745.883 | 29,77 | 4.355 | 1.636 | |
| 2262 Divulgação e Publicidade das Ações Municipais | | | | | | | | | | | |
| Peça Publicitária - (Un) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 19101 - SEMCOM | 2.900,00 | 1.164,00 | 40,14 | 100.000.000 | 90.000.000 | 53.778.773 | 59,75 | 34.483 | 46.202 | |
| Total Financeiro | | | | | 188.847.000 | 170.303.519 | 88.735.903 | 52,10 | | | |

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Programa: 0072 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA Eixo Estratégico: Educação Básica e Profissional
Unidade Responsável pelo Programa: 18101 SEMED

Objetivo: Atender com educação formal a população escolarizável do município na faixa etária acima dos dezesseis anos, garantindo ao público-alvo da Educação de Jovens e Adultos o direito constitucional de acesso, permanência e conclusão dos estudos, preferencialmente, associada à preparação para o trabalho e à capacitação profissional, como mecanismos de redução do abandono escolar nessa modalidade de ensino.

Público Alvo: Pessoas na faixa etária acima dos dezesseis anos, sem escolaridade ou que ainda não concluíram o ensino fundamental.

Indicador: Taxa de Abandono Escolar da EJA (%) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 31/07/2023 - 20,0000 Índice Previsto: 19,0000 Índice Apurado: 3,8000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

2093 Programas e Projetos Pedagógicos da Educação de Jovens e Adultos
 Programas / Projetos Implementados - (Un)



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 42 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| Programas / Projetos Implementados - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18101 - SEMED | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 444.444 | 0 |
| 2094 Material Didático Específico para a EJA | | | | | | | | | | |
| *Kit* Escolar Distribuído - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18101 - SEMED | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 294 | 0 |
| 2096 Projovem Urbano | | | | | | | | | | |
| Alunos Beneficiados - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18101 - SEMED | 1.400,00 | 1.578,00 | 112,71 | 890.000 | 7.471.944 | 4.541.508 | 60,78 | 636 | 2.878 |
| 2109 Pessoal da Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | | |
| Servidores Remunerados - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18102 - FUNDEB | 430,00 | 325,00 | 75,58 | 39.517.000 | 41.834.400 | 17.566.036 | 41,99 | 91.900 | 54.049 |
| Total Financeiro | | | | | 47.407.000 | 49.306.344 | 22.107.544 | 44,84 | | |

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| | |
|---|--|
| Programa: 0073 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Eixo Estratégico: Educação Básica e Profissional |
| Unidade Responsável pelo Programa: 18101 SEMED | |

Objetivo: Efetivar a inclusão de estudantes com deficiência no ensino regular (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos) e oferecer Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos estudantes com deficiência não aptos à inclusão.

Público Alvo: Crianças, jovens e adultos de qualquer idade, com deficiências físicas, mentais, intelectuais e de comportamento (autismo), residentes no município de Manaus.

Indicador: Taxa de Atendimento Educacional Especializado (AEE) (%) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 31/03/2023 - 13,2600 Índice Previsto: 13,5000 Índice Apurado: 13,1000

Indicador: Taxa de Inclusão de Estudantes com Deficiência no Ensino Regular (%) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 31/03/2023 - 86,7400 Índice Previsto: 87,0000 Índice Apurado: 86,9000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

1027 Jogos Adaptados André Vidal de Araújo - Jaavas

Público Atingido - (Un)

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|------|------|--------|--------|---|------|----|---|
| Manaus | 18101 - SEMED | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 11 | 0 |
|--------|---------------|----------|------|------|--------|--------|---|------|----|---|

1084 Construção de Centro Municipal de Educação Especial - CMEE

CMEE Construído - (Un)

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|------|------|------|-----------|---|---|------|-----------|---|
| Manaus | 18101 - SEMED | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000 | 0 |
|--------|---------------|------|------|------|-----------|---|---|------|-----------|---|

2100 Programas e Projetos Pedagógicos da Educação

Programas / Projetos Implementados - (Un)

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------|------|------|-----------|---|---|------|---------|---|
| Manaus | 18101 - SEMED | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 0 |
|--------|---------------|-------|------|------|-----------|---|---|------|---------|---|

2101 Manutenção do Centro Municipal de Educação Especial - CMEE



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 44 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| CMEE Mantido - (Un) Manaus | 18101 - SEMED | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0,00 | 400.000 | 0 |
| 2102 Apoio à Educação Especial | | | | | | | | | | |
| Escola Atendida - (Un) Manaus | 18101 - SEMED | 23,00 | 23,00 | 100,00 | 18.000.000 | 51.460.452 | 21.989.990 | 42,73 | 782.609 | 956.087 |
| Manaus | 18102 - FUNDEB | 23,00 | 23,00 | 100,00 | 3.500.000 | 3.057.469 | 46.800 | 1,53 | 152.174 | 2.035 |
| 2110 Pessoal da Educação Especial | | | | | | | | | | |
| Servidores Remunerados - (Un) Manaus | 18102 - FUNDEB | 230,00 | 95,00 | 41,30 | 39.700.000 | 40.425.600 | 5.385.580 | 13,32 | 172.609 | 56.690 |
| 2189 Formação Continuada de Docentes e Pedagogos da Educação Especial | | | | | | | | | | |
| Docentes/Pedagogos Qualificados - (Un) Manaus | 18101 - SEMED | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 |
| 2306 Programa Orçamento na Escola - Proesc Educação Especial | | | | | | | | | | |
| Escola Atendida - (Un) Manaus | 18101 - SEMED | 23,00 | 23,00 | 100,00 | 500.000 | 69.340 | 69.340 | 100,00 | 21.739 | 3.015 |



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| Escola Atendida - (Un) Manaus | 18102 - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Total Financeiro | 64.650.000 | 95.062.861 | 27.491.711 | 28,92 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Programa: 0081 - DEFESA CIVIL ATUANTE Eixo Estratégico: Desenvolvimento Social

Unidade Responsável pelo Programa: 25102 SEPDEC

Objetivo: Assistir o Município com ações de redução dos impactos dos desastres, tanto no aspecto preventivo quanto na preparação para emergências.

Público Alvo: População da cidade de Manaus.

Indicador: Chamadas Atendidas no Prazo (%) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 31/01/2023 - 100,0000 Índice Previsto: 100,0000 Índice Apurado: Em Apuração

Indicador: Número de Atividades Preventivas Realizadas (UN) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 31/01/2023 - 1.159,0000 Índice Previsto: 1.250,0000 Índice Apurado: Em Apuração

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

1016 Implantação de Mapeamento e Georreferenciamento

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------|------|------|--------|--------|---|------|-----|---|
| Atividade Implantada - (%) Manaus | 25102 - SEPDEC | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 45.000 | 0 | 0,00 | 500 | 0 |
|--------------------------------------|----------------|--------|------|------|--------|--------|---|------|-----|---|

2081 Prevenção a Desastres

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|-------|-----|-------|
| Áreas de Risco Monitoradas - (%) Manaus | 25102 - SEPDEC | 100,00 | 30,96 | 30,96 | 95.000 | 153.175 | 49.895 | 32,57 | 950 | 1.612 |
|--|----------------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|-------|-----|-------|



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 46 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 2082 Resposta a Desastres | | | | | | | | | | |
| Famílias Afetadas Assistidas - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 25102 - SEPDEC | 100,00 | 54,60 | 54,60 | 2.824.000 | 3.785.011 | 2.153.591 | 56,90 | 28.240 | 39.443 |
| 2083 Gestão do Núcleo de Proteção e Defesa Civil - NUPDEC | | | | | | | | | | |
| Núcleo Gerido - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 25102 - SEPDEC | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000 | 27.000 | 0 | 0,00 | 300 | 0 |
| 2084 Gestão do Projeto Defesa Civil nas Escolas | | | | | | | | | | |
| Projeto Implementado - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 25102 - SEPDEC | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000 | 54.000 | 0 | 0,00 | 600 | 0 |
| Total Financeiro | | | | | 3.059.000 | 4.064.186 | 2.203.486 | 54,22 | | |

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

Programa: 0082 - ENSINO RURAL

Eixo Estratégico: Educação Básica e Profissional

Unidade Responsável pelo Programa: 18101 SEMED

Objetivo: Atender, com ensino fundamental obrigatório e gratuito, a população escolarizável da zona rural do município na faixa etária de seis a catorze anos, garantindo a regularidade do fluxo escolar, com os estudantes ingressando, avançando e concluindo os nove anos de ensino na idade certa.

Público Alvo: Crianças e jovens na faixa etária de seis a catorze anos residentes na zona rural de Manaus.

Indicador: Taxa de Distorção Idade/Ano dos Anos Finais da Zona Rural (6.º ao 9.º ano) (%) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 31/03/2023 - 28,1000 Índice Previsto: 28,0000 Índice Apurado: 12,9000

Indicador: Taxa de Distorção Idade/Ano dos Anos Iniciais da Zona Rural (1.º ao 5.º ano) (%) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 31/03/2023 - 10,5000 Índice Previsto: 8,0000 Índice Apurado: 12,4000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 1020 Construção e Ampliação de Escolas Rurais | | | | | | | | | | |
| Escolas Construídas e/ou Ampliadas - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18101 - SEMED | 1,00 | 2,00 | 200,00 | 2.500.000 | 1.119.294 | 661.280 | 59,08 | 2.500.000 | 330.640 |
| 1022 Reforma de Escolas Rurais | | | | | | | | | | |
| Escolas Rurais Reformadas - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18101 - SEMED | 4,00 | 3,00 | 75,00 | 1.000.000 | 8.829.722 | 7.599.400 | 86,07 | 250.000 | 2.533.133 |
| 2091 Apoio ao Ensino Rural | | | | | | | | | | |
| Escola Atendida - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18101 - SEMED | 85,00 | 85,00 | 100,00 | 28.000.000 | 49.266.515 | 39.916.799 | 81,02 | 329.412 | 469.609 |
| Manaus | 18102 - FUNDEB | 85,00 | 85,00 | 100,00 | 4.383.000 | 13.255.930 | 3.389.300 | 25,57 | 51.565 | 39.874 |



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 48 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 2092 Manutenção do Programa Transporte do Escolar | | | | | | | | | | |
| Alunos Beneficiados - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18101 - SEMED | 14.700,00 | 14.700,00 | 100,00 | 118.175.000 | 101.235.211 | 76.833.416 | 75,90 | 8.039 | 5.227 |
| Manaus | 18102 - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2123 Pessoal do Ensino Rural | | | | | | | | | | |
| Servidores Remunerados - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18102 - FUNDEB | 1.080,00 | 1.110,00 | 102,78 | 110.800.000 | 105.220.000 | 69.759.323 | 66,30 | 102.593 | 62.846 |
| 2305 Programa Orçamento na Escola - Proesc Ensino Rural | | | | | | | | | | |
| Escola Atendida - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 18101 - SEMED | 83,00 | 85,00 | 102,41 | 1.500.000 | 1.542.746 | 1.542.746 | 100,00 | 18.072 | 18.150 |
| Manaus | 18102 - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Total Financeiro | | | | | 266.358.000 | 280.469.418 | 199.702.264 | 71,20 | | |

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| | |
|--|---|
| Programa: 0084 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS DE MANAUS | Eixo Estratégico: Crescimento Econômico |
| Unidade Responsável pelo Programa: 62301 MANAUSCULT | |

Objetivo: Apoiar, realizar e organizar eventos festivos e populares.

Público Alvo: População de Manaus.

Indicador: Público Envolvido nos Eventos Realizados (%) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 25/02/2022 - 60,0000 Índice Previsto: 75,0000 Índice Apurado: 445.000,0000

Indicador: Satisfação Pública com o Evento Realizado (%) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 28/01/2022 - 75,0000 Índice Previsto: 85,0000 Índice Apurado: Em Apuração

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

2115 Apoio ao Carnaval da Cidade de Manaus

Programas / Projetos Apoiados - (Un)

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|------|------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| Manaus | 62301 - MANAUSCULT | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 3.000.000 | 3.696.940 | 3.692.408 | 99,88 | 3.000.000 | 3.692.408 |
|--------|--------------------|------|------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|

2116 Promoção e Realização do Aniversário de Manaus

Programas / Projetos Apoiados - (Un)

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|------|------|------|-----------|-----------|---|------|-----------|---|
| Manaus | 62301 - MANAUSCULT | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000 | 1.316.990 | 0 | 0,00 | 2.000.000 | 0 |
|--------|--------------------|------|------|------|-----------|-----------|---|------|-----------|---|

2117 Promoção e Realização do *Réveillon* da Cidade de Manaus

Programas / Projetos Apoiados - (Un)

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|------|------|--------|-----------|------------|------------|-------|-----------|------------|
| Manaus | 62301 - MANAUSCULT | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 2.000.000 | 19.279.386 | 17.814.386 | 92,40 | 2.000.000 | 17.814.386 |
|--------|--------------------|------|------|--------|-----------|------------|------------|-------|-----------|------------|

2119 Apoio ao Festival Folclórico Realizado na Cidade de Manaus



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 50 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| Programas / Projetos Executados - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 62301 - MANAUSCULT | 100,00 | 80,02 | 80,02 | 3.000.000 | 9.062.000 | 8.533.504 | 94,17 | 30.000 | 106.642 |
| 2122 Apoio aos Eventos Festivos e de Manifestação Popular | | | | | | | | | | |
| Realizados na Cidade de Manaus | | | | | | | | | | |
| Programas / Projetos Executados - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 62301 - MANAUSCULT | 100,00 | 144,00 | 144,00 | 6.022.000 | 36.583.773 | 11.999.523 | 32,80 | 60.220 | 83.330 |
| 2284 Execução de Emendas Parlamentares | | | | | | | | | | |
| Emendas Parlamentares Executadas - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 62301 - MANAUSCULT | 100,00 | 120,03 | 120,03 | 1.000 | 28.489.224 | 23.228.309 | 81,53 | 10 | 193.521 |
| 2292 Promoção e Realização do Festival Passo a Paço | | | | | | | | | | |
| Programas / Projetos Apoiados - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 62301 - MANAUSCULT | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 13.000.000 | 21.414.530 | 0 | 0,00 | 13.000.000 | 0 |
| Total Financeiro | | | | | 29.023.000 | 119.842.843 | 65.268.131 | 54,46 | | |

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

14/02/2025 11:12:

Nossos eventos Reuniu 445 mil pessoas Contou com varias atrações nacionais, locais e em varias zonas da cidade de Manaus, Gerou mais de 8 mil empregos, incluindo 2.500 artistas e fazedores de cultura.



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

Programa: 0086 - PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Eixo Estratégico: Desenvolvimento Social
Unidade Responsável pelo Programa: 37101 SEMASC

Objetivo: Promover o acesso à alimentação adequada, contribuindo para a diminuição das situações de vulnerabilidade, risco social e insegurança alimentar. Garantir as ações de educação alimentar e nutricional voltadas à segurança alimentar e nutricional, preservação e resgate da cultura gastronômica, combate ao desperdício e promoção da saúde.

Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, dentre eles desempregados, famílias e trabalhadores de baixa renda, gestantes desnutridas, crianças, idosos, catadores de materiais recicláveis e moradores em situação de rua.

Indicador: Média Mensal de Comensais Atendidos nas Cozinhas Comunitárias e Restaurantes Populares (UN) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 30/12/2022 - 36.000,0000 Índice Previsto: 42.000,0000 Índice Apurado: 176.066,0000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

2097 Estruturação da Rede de Equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional

Unidade Mantida - (Un)

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|---------|
| Manaus | 37101 - SEMASC | 12,00 | 18,00 | 150,00 | 4.237.000 | 4.340.325 | 2.496.474 | 57,52 | 353.083 | 138.693 |
|--------|----------------|-------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|---------|

Total Financeiro **4.237.000** **4.340.325** **2.496.474** **57,52**

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Programa: 0092 - ATENÇÃO BÁSICA Eixo Estratégico: Atenção à Saúde
Unidade Responsável pelo Programa: 23701 FMS

Objetivo: Consolidar a Atenção Primária à Saúde (APS) como acesso preferencial da população às ações e aos serviços de saúde em todos os ciclos de vida.

Público Alvo: População do município de Manaus.

Indicador: Cobertura da Atenção Primária à Saúde (%) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 31/12/2022 - 74,0800 Índice Previsto: 75,0000 Índice Apurado: 89,5600

Indicador: Número de Óbitos Maternos (UN) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 31/12/2022 - 19,0000 Índice Previsto: 14,0000 Índice Apurado: 16,0000

Indicador: Taxa de Mortalidade Infantil (1/1) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 31/12/2022 - 12,8000 Índice Previsto: 10,5000 Índice Apurado: 15,9700

Indicador: Taxa de Mortalidade Prematura (1/100.000) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 31/12/2022 - 175,6500 Índice Previsto: 252,9400 Índice Apurado: 181,5600



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

1034 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde

UBS Estruturada - (Un)

Manaus

23701 - FMS

24,00

4,00

16,67

26.157.000

26.943.766

5.972.620

22,17

1.089.875

1.493.155

Situação da Ação - Manaus - 23701 - FMS: Até dezembro de 2024, informa-se o status das seguintes construções nesta ação orçamentária: da UBS Dom Milton, com 44% de execução; da UBS no Campo do Vicentão, com 50% de execução; da UBS Viver Melhor Monte das Oliveiras, com 49% de execução; da UBS Luiz Montenegro (Disa Oeste), com 83% de execução; da UBS Morro da Liberdade, com 98% de execução, obra inaugurada, faltando reequilíbrio. Ainda, sobre as reformas: das UBSR Ada Viana e Nossa Senhora de Fátima, ainda não foram iniciadas, aguardando deliberação superior; da UBS Balbina Mestrinho, com 98% de execução, obra inaugurada, aguardando pagamento de aditivo; da UBS Geraldo Magela, com 98% de execução, obra inaugurada, pendente de pagamento de aditivo; da UBS Gebes de Medeiros, com 65% de execução; da UBS Leonor de Freitas, com 78% de execução; da UBS Águas Gadelha, com 30% de execução; da UBS Santos Dumont, com 47% de execução, em parada técnica a contar de 24/06/2024, conforme Portaria nº 574/2024-GECOC/SEMSA, de 30 de julho de 2024; da UBS Theodomiro Garrido, com 50% de execução. Sobre as reformas e ampliações: da UBS Armando Mendes, com 98% de execução, obra inaugurada, aguardando pagamento de aditivo; da UBS Megumo Kado, com 55% de execução.

No ano de 2024, foram concluídas as obras de construção da Base de Apoio às Unidades Rurais, com recebimento provisório em 22/05/2024; de reformas da USF Anna Barreto, com recebimento provisório em 18/04/2024, da UBS Lourenço Borghi, com recebimento provisório em 07/05/2024, da UBSR Nossa Senhora do Livramento, inaugurada em 21/08/2024, e da UBS Leonor Brilhante, com recebimento provisório em 11/12/2024; de ampliação e reforma da UBS Petrópolis, com recebimento provisório em 03/09/2024.

2154 Gestão da Atenção Básica

Atendimento Realizado - (Un)

Manaus

23701 - FMS

10.155.600,0

9.753.607,00

96,04

156.758.000

250.364.072

127.108.568

50,77

15

13

Situação da Ação - Manaus - 23701 - FMS: Os resultados dos procedimentos realizados são correspondentes ao período de janeiro a novembro de 2024 e foram registrados 13.152.784 procedimentos, representando 129,51% da meta programada para o ano. O resultado mantém a tendência evolutiva e pode ser atribuído ao fortalecimento das ações de monitoramento das metas pactuadas pelos profissionais, assim como pela qualificação do registro dos atendimentos no sistema de informação. Fonte dos dados: DID/Semsa; Sisab/MS, consultados em 09/01/2025.

Ressalta-se que nesta ação orçamentária são pagas também as construções realizadas por meio de parceria público-privada. Assim, informa-se o status de cada construção, até dezembro de 2024: da UBS Mosaico, com 89% de execução; da UBS Compensa, com 92% de execução e da UBS São José, com 98% de execução. A UBS Cidade de Deus foi entregue em junho de 2024.

Cabe informar ainda que os dados referentes aos meses de março, outubro e novembro foram atualizados, conforme informação do Ministério da Saúde (MS) e o dado referente ao mês de dezembro ainda não foi disponibilizado pelo MS. Enquanto isso, conforme orientação da Semef, a Semsa deve informar o resultado 0, atualizando com valores oficiais tão logo seja possível.

2155 Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Básica

Servidores Remunerados - (Un)

Manaus

23701 - FMS

5.427,00

5.772,00

106,36

564.796.000

486.818.585

363.097.543

74,59

104.071

62.907

Situação da Ação - Manaus - 23701 - FMS: A ação refere-se ao pagamento de pessoal e encargos sociais de servidores lotados nas Unidades Básicas de Saúde.

2156 Gestão do Programa Leite do Meu Filho

Crianças de Zero a Menores de Cinco Anos Atendidas - (Un)



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|---|-------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| Crianças de Zero a Menores de Cinco Anos Atendidas - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 23701 - FMS | 8.600,00 | 6.435,00 | 74,83 | 17.000.000 | 16.815.030 | 9.726.621 | 57,84 | 1.977 | 1.512 |

Situação da Ação - Manaus - 23701 - FMS: Durante o período de janeiro a abril de 2024, um total de 1.258 beneficiários receberam, no mínimo, 2 atendimentos nas Unidades de Saúde de Manaus. No mesmo período, 7.585 beneficiários do Programa passaram pelo primeiro acompanhamento de saúde nessas unidades, bem como foram entregues 38.887 kits para os beneficiários, correspondendo a um total de 135.385 latas de fórmula infantil e composto lácteo. Além disso, houve a doação de 110 latas para Organizações da Sociedade Civil (OSC) que desenvolvem projetos sociais de interesse público. Os dados consolidados estão sujeitos a variações. Fonte: Sistema de Gerenciamento do Programa de Nutrição Infantil Leite do Meu Filho; e-SUS/APS.

| | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Total Financeiro | 764.711.000 | 780.941.454 | 505.905.351 | 64,78 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

15/01/2025 11:34:

Entre janeiro e novembro de 2024, os procedimentos realizados na Atenção Primária à Saúde (APS) de Manaus totalizaram 13.152.784, o que representa 129,51% da meta estabelecida. Esse bom desempenho é resultado do aprimoramento no monitoramento das metas e da qualificação dos registros no sistema. Os dados, fornecidos pelo Sistema de Informação da Atenção Básica (Sisab/MS) e enviados em 09/01/2025, também indicam que, em abril de 2024, foram financiadas 325 equipes de Saúde da Família (eSF) e 113 equipes de Atenção Primária (eAP), com 1.848.375 cadastros válidos. Além disso, entre janeiro e novembro de 2024, 10.780 beneficiários receberam, pelo menos, dois atendimentos, e 124.058 kits de nutrição infantil foram distribuídos. No entanto, a mortalidade materna permanece um desafio, com 16 óbitos registrados, assim como a mortalidade neonatal precoce é preocupante, em grande parte, devido à falta de cuidados adequados e à prematuridade.

Por outro lado, houve uma redução de 38,4% na mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), atribuída ao aumento da cobertura da APS e à implementação de estratégias, como o telemonitoramento de usuários com hipertensão e diabetes. Por fim, a continuidade dessas iniciativas é essencial para consolidar os avanços alcançados.

Programa: 0093 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Eixo Estratégico: Atenção à Saúde

Unidade Responsável pelo Programa: 23701 FMS

Objetivo: Reorganizar a atenção especializada, otimizando a oferta de serviços e de apoio às pessoas em situação de risco associada à atenção especializada.

Público Alvo: Pessoas atendidas nos estabelecimentos de saúde especializados.

Indicador: Cobertura de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) (1/100.000)

Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 31/12/2022 - 0,2900

Índice Previsto: 0,3500

Índice Apurado: 0,3600

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--|-------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 1033 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | | | | | | | | | | |
| EAS Estruturado - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 23701 - FMS | 7,00 | 1,00 | 14,29 | 1.200.000 | 3.206.618 | 0 | 0,00 | 171.429 | 0 |

1033 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde

EAS Estruturado - (Un)

Manaus 23701 - FMS 7,00 1,00 14,29 1.200.000 3.206.618 0 0,00 171.429 0

Situação da Ação - Manaus - 23701 - FMS: Nesta ação orçamentária, está prevista a reforma de policlínicas e a construção de centros de atenção psicossocial (CAPS) e do Laboratório Distrital Sul. Até abril/2024, informe-se o status dessas obras: reforma da Policlínica Castelo Branco, com 60% de execução; sobre a reforma das demais Policlínicas, aguardando deliberação superior para o início (contrato com a empresa Soberana);



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

EAS Estruturado - (Un)

23701 - FMS

171.429

0

em fase de contratação; construção do CAPS Kampala, aguardando dotação orçamentária, com proposta de mudança de área; construção do Laboratório Distrital Sul, em fase de contratação, processo já homologado.

2151 Pessoal e Encargos Sociais da Assistência de Média e Alta Complexidade

Servidores Remunerados - (Un)

Manaus

23701 - FMS

1.292,00

1.264,00

97,83

154.743.000

130.267.211

94.123.141

72,25

119.770

74.465

Situação da Ação - Manaus - 23701 - FMS: A ação refere-se ao pagamento de pessoal e encargos sociais de servidores lotados nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde de média e alta complexidade.

2153 Gestão da Assistência de Média e Alta Complexidade

Procedimentos Realizados - (Un)

Manaus

23701 - FMS

4.800.000,00

4.651.724,00

96,91

40.600.000

92.504.345

47.636.577

51,50

8

10

Situação da Ação - Manaus - 23701 - FMS: Em análise dos resultados obtidos na gestão da média e alta complexidades nas policlínicas, centros de atenção psicossocial (CAPS), Centro Especializado de Reabilitação tipo II, nos procedimentos ambulatoriais da Maternidade Dr. Moura Tapajóz (MMT), assim como em exames especializados laboratoriais e exames de imagem e gráficos, as metas mensais continuam sendo superadas devido ao trabalho contínuo de monitoramento das ações da média e alta complexidade.

Cabe informar ainda que os dados referentes aos meses de maio a setembro foram atualizados, conforme informação do Ministério da Saúde (MS) e os resultados informados na meta física estão de acordo com os disponibilizados pelo MS, fonte SIASUS e SISAB, contudo o relativo ao mês de outubro ainda não foi disponibilizado. Enquanto isso, conforme orientação da Semef, a Semsa deve informar o resultado 0, atualizando com

Total Financeiro

196.543.000

225.978.174

141.759.718

62,73

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

14/01/2025 16:34:

O resultado anual das ações da média e alta complexidade (MAC) superou a meta pactuada, alcançando um percentual de 134,76% (6.468.528,00 procedimentos) com valores atualizados até novembro de 2024 e haverá ainda um incremento nesse percentual após a disponibilização da produção referente ao mês de dezembro de 2024 pelo Ministério da Saúde (MS). Este resultado positivo deu-se em virtude das melhorias realizadas, como a reforma da Policlínica Castelo Branco, do Laboratório Distrital Oeste e do Laboratório de Especialidade Prof. Sebastião Ferreira Marinho, a ampliação dos serviços de mamografia, exames de raio-X e eletrocardiograma (ECG), a implantação do serviço de pequenas cirurgias dermatológicas e a aquisição de novos equipamentos, além do contínuo monitoramento das ações realizadas mensalmente. Ainda em 2024, foi inaugurado o CAPS ad II Dra. Eliana Vitorino Schramm, ampliando a Rede de Atenção Psicossocial, um avanço no atendimento à demanda de saúde mental, álcool e outras drogas no município de Manaus. Destaca-se a habilitação, pelo MS, do CAPS ad supracitado e do Centro Especializado em Reabilitação II Prof. Rolls Gracie - Físico e Intelectual.



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

Programa: 0094 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Eixo Estratégico: Atenção à Saúde

Unidade Responsável pelo Programa: 23701 FMS

Objetivo: Assegurar o abastecimento da rede de serviços de medicamentos e insumos para saúde e promover o uso racional de medicamentos por meio da farmácia clínica.

Público Alvo: População de Manaus.

Indicador: Percentual Utilizado do Total Destinado à Aquisição de Medicamentos da Atenção Básica (%)

Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 31/12/2022 - 82,5600

Índice Previsto: 97,0000

Índice Apurado: 94,2800

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

2132 Gestão da Assistência Farmacêutica

Medicamento Adquirido, Armazenado e Distribuído - (Un)

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------------------------|-------|------------|------------|------------|-------|---|---|
| Manaus | 23701 - FMS | 222.450.000, 136.534.089,00 | 61,38 | 33.030.000 | 32.957.387 | 18.908.055 | 57,37 | 0 | 0 |
|--------|-------------|-----------------------------|-------|------------|------------|------------|-------|---|---|

Situação da Ação - Manaus - 23701 - FMS: A meta física dessa ação orçamentária, no mês de abril, atingiu 68,69% em relação à meta inicialmente programada para o mês e 85,03% da meta programada para o primeiro quadrimestre de 2024. A distribuição dos itens continua sendo impactada pela elevação nos pedidos de prorrogação de prazo, por parte das empresas, em virtude da logística para a região e/ou por atraso na entrega por

Total Financeiro

33.030.000

32.957.387

18.908.055

57,37

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

16/01/2025 15:08:

A Diretoria de Logística da Semsas, com o objetivo de atingir a meta proposta de abastecimento de medicamentos no ano de 2024, concentrou as aquisições no primeiro semestre, de maneira a garantir orçamento, e replanejou os processos de atas de registro de preços, considerando o histórico dos prazos de tramitação, a fim de dar celeridade aos processos. Dessa forma, obteve o aumento da distribuição de medicamentos no segundo semestre, atendendo com mais satisfação as unidades de saúde da Semsas.



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| | |
|---|-----------------------------------|
| Programa: 0095 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Eixo Estratégico: Atenção à Saúde |
| Unidade Responsável pelo Programa: 23701 FMS | |

Objetivo: Fortalecer o desenvolvimento das ações de vigilância sanitária nos seus diversos níveis de complexidade, a fim de promover e proteger a saúde pública.

Público Alvo: População de Manaus.

| | |
|---|-----------------------------|
| Indicador: Número de Inspeções Sanitárias (UN) | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 31/12/2022 - 7.439,0000 | Índice Previsto: 6.500,0000 |
| | Índice Apurado: 7.551,0000 |

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

2146 Gestão da Vigilância Sanitária

Notificações e Inspeções Realizadas - (Un)

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|-----|
| Manaus | 23701 - FMS | 6.500,00 | 4.543,00 | 69,89 | 1.580.000 | 2.343.407 | 1.017.600 | 43,42 | 243 | 224 |
|--------|-------------|----------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|-----|

Situação da Ação - Manaus - 23701 - FMS: No mês de abril/2024, foi executado o planejamento semanal de inspeções de monitoramento sanitário, os protocolos de licenciamento e a apuração de denúncias sanitárias em estabelecimentos do município de Manaus.

2147 Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância Sanitária

Servidores Remunerados - (Un)

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-------|------------|------------|------------|-------|--------|---------|
| Manaus | 23701 - FMS | 282,00 | 147,00 | 52,13 | 28.065.000 | 28.946.830 | 18.152.549 | 62,71 | 99.521 | 123.487 |
|--------|-------------|--------|--------|-------|------------|------------|------------|-------|--------|---------|

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|--|
| Total Financeiro | | | | | 29.645.000 | 31.290.237 | 19.170.149 | 61,27 | | |
|-------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|--|

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

14/01/2025 16:38:

O ano de 2024 foi de superação. Apesar de dificuldades de transporte (frota de veículos) para realização das fiscalizações e déficit de recursos humanos, houve um grande empenho das Gerências envolvidas em manter o ritmo de trabalho proposto e alcançar a meta pactuada. Insta frisar que as inspeções fiscais são realizadas com o uso de veículos oficiais da Semsa e de veículos próprios dos fiscais de saúde (que recebem indenização de transporte) e, sem a utilização dos veículos desses fiscais, não seria possível alcançar a meta estabelecida. As equipes de vigilância sanitária, por seu trabalho de excelência, vêm participando de grandes eventos promovidos na Capital e com apoio dos fiscais de saúde conquistaram a confiança e a credibilidade nas inspeções. No ano de 2025, espera-se que esse número seja mais expressivo.



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| | |
|---|-----------------------------------|
| Programa: 0096 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Eixo Estratégico: Atenção à Saúde |
| Unidade Responsável pelo Programa: 23701 FMS | |

Objetivo: Reorganizar as vigilâncias ambiental e epidemiológica para resposta oportuna e efetiva das ações de saúde para controlar e prevenir doenças e promover a saúde com a finalidade de reduzir a morbimortalidade das doenças transmissíveis e não transmissíveis.

Público Alvo: População de Manaus.

| | |
|--|-----------------------------|
| Indicador: Cobertura Vacinal da vacina Pentavalente do Calendário Básico de Vacinação da Criança (%) | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 31/12/2022 - 82,4000 | Índice Previsto: 95,0000 |
| | Índice Apurado: 92,8100 |
| Indicador: Cobertura Vacinal da vacina Pneumocócica 10-valente do Calendário Básico de Vacinação da Criança (%) | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 31/12/2022 - 91,1100 | Índice Previsto: 95,0000 |
| | Índice Apurado: 98,4200 |
| Indicador: Cobertura Vacinal da Vacina Poliomielite do Calendário Básico de Vacinação da Criança (%) | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 31/12/2022 - 82,5200 | Índice Previsto: 95,0000 |
| | Índice Apurado: 92,1600 |
| Indicador: Cobertura Vacinal da vacina Tríplice Viral do Calendário Básico de Vacinação da Criança (%) | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 31/12/2022 - 84,0600 | Índice Previsto: 95,0000 |
| | Índice Apurado: 101,7900 |
| Indicador: Índice de Infestação Predial (%) | Periodicidade: Semestral |
| Índice de Referência: 18/11/2022 - 1,8000 | Índice Previsto: 2,9000 |
| | Índice Apurado: 1,8000 |
| Indicador: Índice de Infestação Predial (%) | Periodicidade: Semestral |
| Índice de Referência: 18/11/2022 - 1,8000 | Índice Previsto: 2,9000 |
| | Índice Apurado: 2,0000 |
| Indicador: Número de Casos Autóctones de Malária (UN) | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 31/12/2022 - 2.811,0000 | Índice Previsto: 3.977,0000 |
| | Índice Apurado: 5.892,0000 |
| Indicador: Número de Casos Novos de aids em crianças menores de cinco anos (UN) | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 31/12/2022 - 1,0000 | Índice Previsto: 0,0000 |
| | Índice Apurado: 1,0000 |
| Indicador: Taxa de Mortalidade por Tuberculose (1/100.000) | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 31/12/2022 - 5,8100 | Índice Previsto: 3,2000 |
| | Índice Apurado: 6,4000 |

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

2149 Gestão da Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Pessoas Atendidas - (Un)

Manaus

23701 - FMS

2.063.547,00 2.063.547,00 100,00

15.730.000

34.079.012

15.651.935

45,93

8

8

Situação da Ação - Manaus - 23701 - FMS: O mês de novembro foi alusivo ao Novembro Azul, voltado para a intensificação das ações de promoção, prevenção e carteira de serviço da saúde do homem, em todas as Unidades de Saúde da rede municipal. No referido mês, também foi realizado: o 2º Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti - LIRAA, entre os dias 11 e 23, com a visita a 25.952 imóveis em todos os 63 bairros



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

Pessoas Atendidas - (Un)

23701 - FMS

8

8

Práticas para a Eliminação da Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e Hepatites Virais, que envolveu cerca de 250 profissionais da rede Semsa e a 2ª Oficina Municipal de Vigilância do Óbito Materno, Infantil, Fetal e de Mulher em Idade Fértil, com a temática da importância do preenchimento qualitativo das investigações de óbito desses segmentos e seu papel na construção de políticas públicas para redução de óbitos evitáveis no escopo da Atenção Primária. Ainda, houve a participação da área técnica da DIVCEREST na Semana do Controle Social, promovida pelo Conselho Municipal de Saúde de Manaus, com a realização de 5 palestras sobre a importância do controle social nas ações voltadas à saúde do trabalhador em cada Distrito de Saúde, temática estratégica para a preparação da Conferência Municipal em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, prevista para ser realizada no 1º quadrimestre de 2025; divulgação, pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM/MS nº 5.490, de 12/11/2024, do resultado da Fase de Avaliação do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS) de 2023 e dos valores a serem transferidos aos Estados, Distrito Federal e Municípios que aderiram ao Programa, o qual Manaus alcançou 9 dos 14 indicadores avaliados no período, sendo esta a maior pontuação alcançada pelo Município desde a sua adesão.

2150 Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância Epidemiológica e Ambiental

Servidores Remunerados - (Un)

Manaus

23701 - FMS

820,00

227,00

27,68

51.796.000

61.190.460

25.948.278

42,41

63.166

114.310

Situação da Ação - Manaus - 23701 - FMS: A ação refere-se ao pagamento de pessoal e encargos sociais de servidores lotados na estrutura da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, Ambiental, Zoonoses e da Saúde do

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Total Financeiro | 67.526.000 | 95.269.472 | 41.600.213 | 43,67 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

14/01/2025 16:57:

Em 2024, muitos foram os desafios para as ações da vigilância. Ocorreu um acréscimo de 55,8% dos casos notificados de malária em relação ao ano de 2023, fomentado por áreas de ocupação recente que facilitam a transmissão da doença por fatores ambientais. O município de Manaus apresentou aumento no resultado das quatro vacinas avaliadas comparando ao resultado de 2023, com a superação de duas delas - tríplice viral e pneumocócica 10-valente, conforme parâmetro do Ministério da Saúde (MS). Em relação ao número absoluto de casos novos de aids em crianças menores de cinco anos de idade, o resultado permanece, pois apesar das ações realizadas ocorreu a transmissão vertical do vírus HIV após o parto (hipótese mais provável), o que sinaliza que a orientação aos profissionais e às gestantes seja reforçada visando que as medidas de prevenção não sejam diminuídas após o nascimento do bebê. Quanto ao indicador referente à tuberculose (TB), observa-se que a Semsa, desde 2022, vem conseguindo recuperar o índice de detecção da TB após a pandemia, o que provavelmente contribui para o aumento do número de casos e da mortalidade, comportamento também observado no país. E, em relação ao indicador de imóveis visitados, no resultado do 2º LIRAA, realizado no período compreendido entre 11 e 23/11/2024, quando foram visitados 26.698 imóveis em 63 bairros de Manaus nos quatro Distritos de Saúde urbanos, foi apontado médio risco com índice de infestação predial, mantendo a mesma avaliação de risco do Município e sem apresentar aumento no número de casos e óbitos, como identificados no restante do país, por mérito de todo um trabalho da assistência e vigilância municipal no ano de 2024.



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

Programa: 0097 - SAMU 192

Eixo Estratégico: Atenção à Saúde

Unidade Responsável pelo Programa: 23701 FMS

Objetivo: Realizar o atendimento de forma precoce às vítimas em situação de urgência ou emergência de saúde.

Público Alvo: População de Manaus.

Indicador: Cobertura dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (%)

Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 31/12/2022 - 100,0000

Índice Previsto: 100,0000

Índice Apurado: 100,0000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

1103 Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Assistencial

Central / Base Estruturada - (Un)

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------|------|------|-----------|---|---|------|-----------|---|
| Manaus | 23701 - FMS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000.000 | 0 |
|--------|-------------|------|------|------|-----------|---|---|------|-----------|---|

Situação da Ação - Manaus - 23701 - FMS: Em abril de 2024, o processo para construção da base do Samu continuava na Comissão Municipal de Licitação (CML).

2196 Gestão do Samu

Pessoa Assistida - (Un)

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|-----------|-------|------------|------------|------------|-------|-----|-----|
| Manaus | 23701 - FMS | 48.000,00 | 40.033,00 | 83,40 | 10.664.000 | 33.986.569 | 15.170.427 | 44,64 | 222 | 379 |
|--------|-------------|-----------|-----------|-------|------------|------------|------------|-------|-----|-----|

Situação da Ação - Manaus - 23701 - FMS: No mês de abril/2024, o Samu 192 Manaus realizou 4.980 atendimentos, sendo 487 por unidades de suporte avançado e 4.493 por unidades de suporte básico.

2197 Pessoal e Encargos Sociais do Samu

Servidores Remunerados - (Un)

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-------|------------|------------|------------|-------|--------|--------|
| Manaus | 23701 - FMS | 797,00 | 766,00 | 96,11 | 76.192.000 | 80.694.000 | 56.825.055 | 70,42 | 95.598 | 74.184 |
|--------|-------------|--------|--------|-------|------------|------------|------------|-------|--------|--------|

Situação da Ação - Manaus - 23701 - FMS: A ação refere-se ao pagamento de pessoal e encargos sociais de servidores lotados no Programa Samu 192 Manaus.

Total Financeiro

88.856.000

114.680.569

71.995.483

62,78

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

Comentários Gerais:

14/01/2025 16:47:

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte. São urgências de situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras.

Esse comprometimento reitera a importância incontestável do Samu como um recurso essencial no cenário da saúde pública, onde sua presença não só garante cuidados de qualidade, mas também atua como uma rede de segurança confiável para os cidadãos de Manaus e suas adjacências. Nesse contexto, a adaptabilidade do programa reflete uma abordagem proativa na busca contínua por soluções eficientes e eficazes para as demandas de atendimento emergencial na região.

O desgaste acelerado das ambulâncias, decorrente da intensificação das demandas durante a pandemia, expõe a necessidade premente de atualização da frota, além das condições climáticas extremas na região amazônica, com suas estradas desafiadoras e deslocamentos em ambientes adversos, amplificam os desafios logísticos e operacionais enfrentados pelas equipes do Samu.

A demora na doação de novas ambulâncias pelo Ministério da Saúde adiciona uma camada de complexidade ao cenário, impactando diretamente na capacidade do Samu de fornecer atendimento eficiente e oportuno. A renovação da frota não é apenas uma questão de modernização, mas uma necessidade crítica para garantir a prontidão e a eficácia do Programa diante das demandas emergenciais da população.

Diante desse cenário desafiador, é crucial buscar soluções estratégicas e agilizar o processo de renovação da frota do referido Programa, garantindo assim um atendimento de qualidade e salvando vidas em situações de urgência e emergência na região de Manaus.

Programa: 0098 - ATENÇÃO HOSPITALAR

Eixo Estratégico: Atenção à Saúde

Unidade Responsável pelo Programa: 23701 FMS

Objetivo: Promover o acesso e a qualidade na atenção ao parto e nascimento.

Público Alvo: Pessoas atendidas na Maternidade Dr. Moura Tapajóz.

Indicador: Média de Permanência Hospitalar de Partos (Média)

Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 31/12/2022 - 4,1000

Índice Previsto: 3,9000

Índice Apurado: 2,9000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

1102 Estruturação da Maternidade Municipal

Maternidade Estruturada - (Un)

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------|------|------|--------|---|---|------|--------|---|
| Manaus | 23701 - FMS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 |
|--------|-------------|------|------|------|--------|---|---|------|--------|---|

Situação da Ação - Manaus - 23701 - FMS: Em abril de 2024, o projeto para adequar a estrutura física da Maternidade Dr. Moura Tapajóz continua aguardando deliberação superior quanto à tramitação.

2198 Pessoal e Encargos Sociais da Maternidade Municipal

Servidores Remunerados - (Un)

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-------|------------|-------------|------------|-------|--------|--------|
| Manaus | 23701 - FMS | 820,00 | 760,00 | 92,68 | 80.394.000 | 102.224.000 | 59.837.190 | 58,54 | 98.041 | 78.733 |
|--------|-------------|--------|--------|-------|------------|-------------|------------|-------|--------|--------|

Situação da Ação - Manaus - 23701 - FMS: A ação refere-se ao pagamento de pessoal e encargos sociais de servidores lotados na Maternidade Dr. Moura Tapajóz.



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|---|-------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 2199 Gestão da Maternidade Municipal | | | | | | | | | | |
| Procedimentos Realizados - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 23701 - FMS | 192.000,00 | 181.993,00 | 94,79 | 13.692.000 | 37.238.493 | 17.534.311 | 47,09 | 71 | 96 |

Situação da Ação - Manaus - 23701 - FMS: O resultado apresentado faz parte da continuidade das ações empreendidas pela gestão em parceria com a área técnica, com o objetivo de trazer maior visibilidade ao desempenho organizacional, por meio da qualificação dos registros de produção, da coleta e validação dos dados.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|--|--|
| Total Financeiro | | | | | 94.096.000 | 139.462.493 | 77.371.501 | 55,48 | | |
|-------------------------|--|--|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|--|--|

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

14/01/2025 16:41:

Observa-se que os esforços empreendidos na melhoria dos processos de trabalho, bem como suas fiscalizações, cumprem as diretrizes do Ministério da Saúde e impactam positivamente a eficácia da assistência prestada ao binômio mãe/bebê, levando à superação da meta pactuada.

Programa: 0099 - PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DOS DIREITOS HUMANOS Eixo Estratégico: Desenvolvimento Social

Unidade Responsável pelo Programa: 37101 SEMASC

Objetivo: Promover ações institucionais de fortalecimento, sensibilização e acesso aos direitos humanos na cidade de Manaus.

Público Alvo: Comunidade geral e grupos que têm seu acesso aos direitos fundamentais limitados e/ou historicamente afetados por situações de preconceito, discriminação e violações, tais como mulheres, povos indígenas, comunidades tradicionais, população negra, público LGBTQIAPN (lésbicas, *gays*, bissexuais, transexuais, *queer*, intersexo, assexual, pansexual, não-binária e mais), pessoa idosa, pessoa com

Indicador: Campanhas Realizadas pelos Direitos Humanos (UN) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 30/12/2022 - 350,0000 Índice Previsto: 20,0000 Índice Apurado: 20,0000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 1104 Implantação de Conselhos Tutelares | | | | | | | | | | |
| Unidade Implantada - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 37101 - SEMASC | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 20.000 | 0 |

2104 Manutenção de Órgãos Colegiados Setoriais
Vinculados à Semasc



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 62 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| Unidade Mantida - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 37101 - SEMASC | 7,00 | 7,00 | 100,00 | 200.000 | 136.281 | 0 | 0,00 | 28.571 | 0 |
| 2105 Manutenção dos Conselhos Tutelares | | | | | | | | | | |
| Unidade Mantida - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 37101 - SEMASC | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 3.625.000 | 3.495.530 | 2.635.106 | 75,39 | 362.500 | 263.511 |
| 2106 Campanhas e Ações Institucionais para Promoção de Direitos Humanos | | | | | | | | | | |
| Ação Realizada - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 37101 - SEMASC | 20,00 | 15,00 | 75,00 | 980.000 | 300.704 | 0 | 0,00 | 49.000 | 0 |
| 2107 Erradicação do Sub-Registro Civil de Nascimento | | | | | | | | | | |
| Pessoas Atendidas - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 37101 - SEMASC | 2.000,00 | 1.314,00 | 65,70 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 5 | 0 |
| 2227 Conferências Setoriais de Políticas Públicas | | | | | | | | | | |
| Eventos Realizados/Apoiados - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 37101 - SEMASC | 5,00 | 1,00 | 20,00 | 804.000 | 144.665 | 0 | 0,00 | 160.800 | 0 |
| Total Financeiro | | | | | 5.639.000 | 4.107.180 | 2.635.106 | 64,16 | | |



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Programa: 0100 - PROMOÇÃO DA AUTONOMIA E ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER Eixo Estratégico: Desenvolvimento Social

Unidade Responsável pelo Programa: 37101 SEMASC

Objetivo: Formular, coordenar, executar, supervisionar e avaliar as ações afirmativas voltadas para a prevenção, combate e enfrentamento da violência contra as mulheres por meio de ações intersetoriais entre órgãos

Público Alvo: Mulheres em situação de risco, vulnerabilidade social e violência doméstica.

Indicador: Mulheres Atendidas (Un) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 30/12/2022 - 1.083,0000

Índice Previsto: 3.000,0000

Índice Apurado: 1.378,0000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|--|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado | |
| 2113 Promoção e Monitoramento de Políticas de Enfrentamento da Violência e Igualdade de Direitos | | | | | | | | | | | |
| Ação Realizada - (Un) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 37101 - SEMASC | 26,00 | 18,00 | 69,23 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,00 | 7.692 | 0 | |
| 2114 Capacitação e Autonomia das Mulheres em Situação de Violência | | | | | | | | | | | |
| Mulheres Capacitadas - (Un) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 37101 - SEMASC | 600,00 | 201,00 | 33,50 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 167 | 0 | |
| 2120 Manutenção do Centro de Referência dos Direitos da Mulher - CRDM | | | | | | | | | | | |
| Unidade Mantida - (Un) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 37101 - SEMASC | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 100.000 | 0 | |



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 2318 Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres Sobreviventes à Violência | | | | | | | | | | |
| Mulher Assistida - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 37101 - SEMASC | 300,00 | 213,00 | 71,00 | 486.000 | 520.529 | 99.601 | 19,13 | 1.620 | 468 |

Total Financeiro **886.000** **920.529** **99.601** **10,82**

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Programa: 0103 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM MANAUS - PROTURISMO

Eixo Estratégico: Crescimento Econômico

Unidade Responsável pelo Programa: 62301 MANAUSCULT

Objetivo: Tornar o turismo uma nova matriz econômica para Manaus, oferecendo oportunidade de emprego e geração de renda aos manauaras, o lazer e o entretenimento aos turistas, bem como a ampliação da arrecadação de tributos para a Prefeitura de Manaus.

Público Alvo: Turista e o morador da Cidade.

Indicador: Geração de Emprego no Setor Turístico (%)

Periodicidade: Anual

Índice de Referência: Índice Previsto: 60,0000 Índice Apurado: 2,9020

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 2131 Promoção Turística de Manaus | | | | | | | | | | |
| Campanha Realizada - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 62301 - MANAUSCULT | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 345.000 | 608.263 | 440.058 | 72,35 | 345.000 | 440.058 |

2133 Implantação, Revitalização e Manutenção da Infraestrutura Turística

Programa Mantido - (Un)



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 65 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|---|-----------------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| Programa Mantido - (Un) Manaus | 62301 - MANAUSCULT | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 512.000 | 157.000 | 0 | 0,00 | 512.000 | 0 |
| 2141 Capacitação Turística Projeto Apoiado - (Un) Manaus | 62301 - MANAUSCULT | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 300.000 | 270.000 | 257.400 | 95,33 | 300.000 | 257.400 |

Total Financeiro **1.157.000** **1.035.263** **697.458** **67,37**

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

14/02/2025 12:41:

No Turismo obtivemos 902 atletas para o ManausAdventure, 2.000 alunos com o projeto turismo nas escolas

Programa: 0105 - REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Social

Unidade Responsável pelo Programa: 37702 FMDCA

Objetivo: Captar, repassar e aplicar recursos destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento à criança e ao adolescente a serem realizadas pelo Poder Público Municipal ou pela rede socioassistencial complementar (organizações da sociedade civil).

Público Alvo: População de zero a dezoito anos incompletos.

Indicador: Quantidade de Entidades Apoiadas (UN)

Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 30/12/2022 - 5,0000

Índice Previsto: 20,0000

Índice Apurado: 6,0000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

2134 Apoio Técnico e Financeiro à Rede de Serviço para a Proteção à Infância e Adolescência
Entidade Apoiada - (Un)



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| Entidade Apoiada - (Un) Manaus | 37702 - FMDCA | 15,00 | 1,00 | 6,67 | 1.602.000 | 1.852.000 | 250.000 | 13,50 | 106.800 | 250.000 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| Total Financeiro | 1.602.000 | 1.852.000 | 250.000 | 13,50 |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Programa: 0107 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS Eixo Estratégico: Desenvolvimento Social

Unidade Responsável pelo Programa: 37703 FMDH

Objetivo: Captar, repassar e aplicar recursos destinados à execução da Política Municipal de Direitos Humanos, formulada pelo Conselho Municipal de Direitos Humanos.

Público Alvo: Rede de Defesa dos Direitos Humanos.

Indicador: Entidades Apoiadas (UN) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 30/12/2022 - 5,0000 Índice Previsto: 1,0000 Índice Apurado: 0,0001

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|---|--------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 2142 Apoio Técnico e Financeiro à Rede de Defesa dos Direitos Humanos Entidade Apoiada - (Un) Manaus | 37703 - FMDH | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000 | 0 |

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Total Financeiro | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

Programa: 0108 - ASSISTÊNCIA À REDE DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Eixo Estratégico: Desenvolvimento Social
Unidade Responsável pelo Programa: 37704 FMAPD

Objetivo: Captar, repassar e aplicar recursos para operacionalização das políticas de atenção à pessoa com deficiência do município de Manaus, a serem implementadas nas áreas de assistência social, educação, saúde, trabalho, desporto, turismo, lazer, previdência e assistência social, transporte, edificação pública, adequação arquitetônica, comunicação social, habitação, cultura, conforme normas e diretrizes previstas na Constituição, em leis e regulamentos.

Público Alvo: Pessoas com deficiência.

Indicador: Entidades Apoiadas (UN) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 30/12/2022 - 1,0000 Índice Previsto: 5,0000 Índice Apurado: 3,0000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 2144 Apoio Técnico e Financeiro à Rede de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência | | | | | | | | | | |
| Entidade Apoiada - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 37704 - FMAPD | 1,00 | 3,00 | 300,00 | 2.000 | 2.225.000 | 2.153.000 | 96,76 | 2.000 | 717.667 |

Total Financeiro **2.000** **2.225.000** **2.153.000** **96,76**

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Programa: 0109 - GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS Eixo Estratégico: Desenvolvimento Social
Unidade Responsável pelo Programa: 37705 FMAD

Objetivo: Captar, repassar e aplicar recursos para coordenar as atividades de instituições responsáveis pelo desenvolvimento das ações referentes à redução da demanda de substâncias químicas entorpecentes.

Público Alvo: Instituições que desenvolvem atividades de prevenção ou recuperação de usuários de substâncias químicas entorpecentes.

Indicador: Entidades Apoiadas (UN) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 30/12/2022 - 1,0000 Índice Previsto: 5,0000 Índice Apurado: 0,0001

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 2152 Apoio Técnico e Financeiro à Prevenção da Drogadição | | | | | | | | | | |
| Entidade Apoiada - (Un) | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| Entidade Apoiada - (Un) Manaus | 37705 - FMAD | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000 | 0 |

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Total Financeiro | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Programa: 0117 - CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA Eixo Estratégico: Desenvolvimento Social

Unidade Responsável pelo Programa: 37701 FMAS

Objetivo: Identificar e caracterizar os segmentos socialmente mais vulneráveis da população, com o propósito de favorecer o planejamento de políticas públicas voltadas às famílias de baixa renda.

Público Alvo: População de baixa renda *per* *capita*.

Indicador: Índice de Gestão Descentralizada do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGDPBF (%) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 30/12/2022 - 0,8200 Índice Previsto: 0,9500 Índice Apurado: 0,7500

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|---|--------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 2167 Gestão Descentralizada Municipal do Cadastro Único e Programa Bolsa Família Índice Alcançado - (Índ) Manaus | 37701 - FMAS | 1,00 | 0,76 | 76,00 | 3.242.000 | 9.115.840 | 5.036.254 | 55,25 | 3.242.000 | 6.626.650 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Total Financeiro | 3.242.000 | 9.115.840 | 5.036.254 | 55,25 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| | |
|---|-------------------------------|
| Programa: 0123 - ATUAÇÃO PARLAMENTAR | Eixo Estratégico: Legislativo |
| Unidade Responsável pelo Programa: 01101 CMM | |

Objetivo: Legislar em consonância com os preceitos constitucionais e com as normas estabelecidas na Lei Orgânica do Município e oferecer plenas condições aos Vereadores para o exercício de suas funções, quando das apreciações de matéria de competência do Legislativo Municipal, visando a entrar em sintonia com os anseios da população de Manaus, exercendo com transparência a função constitucional do Poder Legislativo

Público Alvo: Sociedade/parlamentar.

Indicador: Taxa de Aproveitamento Legislativo (%) Periodicidade: null

Índice de Referência: 24/02/2023 - 65,0000 Índice Previsto: 70,0000 Índice Apurado: Em Apuração

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-----------|--|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado | |
| 2177 Atividade Legislativa e Apreciação das Contas Públicas | | | | | | | | | | | |
| Matéria Deliberada - (Un) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 01101 - CMM | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000 | 18.015.838 | 11.378.026 | 63,16 | 27.500 | 0 | |
| 2179 Divulgação das Atividades Legislativas da CMM | | | | | | | | | | | |
| Publicações Realizadas - (Un) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 01101 - CMM | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 22.202.000 | 8.698.425 | 8.610.000 | 98,98 | 55.505 | 0 | |
| 2191 Implementação de Projetos de Atuação de Políticas Corporativa e Institucional da CMM | | | | | | | | | | | |
| Projetos Implementados - (%) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 01701 - FECMM | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | 30 | 0 | |
| Total Financeiro | | | | | 33.205.000 | 26.717.263 | 19.988.026 | 74,81 | | | |

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

Programa: 0125 - PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS ESPECÍFICOS

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Social

Unidade Responsável pelo Programa: 37701 FMAS

Objetivo: Realizar atendimento específico quanto ao trabalho infantil, aos beneficiários do BPC que estejam em idade escolar com idade até dezessete anos (BPC na Escola) e efetivação do Acessuas Trabalho.

Público Alvo: Crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, criança e adolescente que sejam beneficiários do BPC e que estejam frequentando a escola, pessoas em situação de vulnerabilidade social em busca de autonomia por meio do mundo do trabalho.

Indicador: Média Mensal de Pessoas Atendidas (UN)

Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 30/12/2022 - 22,0000

Índice Previsto: 90,0000

Índice Apurado: 82,0000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

2184 Promoção ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho

Usuários Atendidos - (Un)

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|------|------|--------|--------|---|------|----|---|
| Manaus | 37701 - FMAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | 40 | 0 |
|--------|--------------|--------|------|------|--------|--------|---|------|----|---|

2185 Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI

Criança e Adolescente Atendidos - (Un)

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|-----|
| Manaus | 37701 - FMAS | 500,00 | 118,00 | 23,60 | 100.000 | 390.000 | 91.000 | 23,33 | 200 | 771 |
|--------|--------------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|-----|

2187 Avaliação e Operacionalização do Programa BPC na Escola

Crianças e Adolescentes Atendidos - (Un)

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|-----|-----|
| Manaus | 37701 - FMAS | 600,00 | 610,00 | 101,67 | 68.000 | 392.000 | 101.495 | 25,89 | 113 | 166 |
|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|-----|-----|

Total Financeiro

188.000

800.000

192.495

24,06

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

Programa: 0126 - POLÍTICAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE MANAUS Eixo Estratégico: Crescimento Econômico
Unidade Responsável pelo Programa: 62301 MANAUSCULT

Objetivo: Promover, realizar, coordenar, pesquisar, apoiar e executar políticas públicas para cultura do município de Manaus por meio de programas, projetos e ações voltados às artes e à cultura.

Público Alvo: Sociedade em geral.

Indicador: Produtos Culturais Realizados (%) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 03/02/2023 - 75,0000 Índice Previsto: 85,0000 Índice Apurado: 125,0000

Indicador: Público Envolvido nos Eventos Realizados (UN) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 10/02/2023 - 38,0000 Índice Previsto: 50,0000 Índice Apurado: Em Apuração

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 2202 Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de Manaus | | | | | | | | | | |
| Programa Mantido - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 62301 - MANAUSCULT | 1,00 | 2,00 | 200,00 | 3.000.000 | 299.000 | 157.000 | 52,51 | 3.000.000 | 78.500 |
| 2205 Implantação, Manutenção e Gestão de Equipamentos Culturais | | | | | | | | | | |
| Programa Mantido - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 62301 - MANAUSCULT | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 500.000 | 669.968 | 450.583 | 67,25 | 500.000 | 450.583 |
| 2285 Gestão do Museu da Cidade de Manaus | | | | | | | | | | |
| Museu Mantido - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 62301 - MANAUSCULT | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000 | 2.206 | 0 | 0,00 | 200.000 | 0 |
| Total Financeiro | | | | | 3.700.000 | 971.174 | 607.583 | 62,56 | | |



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

14/02/2025 12:37:

projeto cultural promoveu 08 cursos com 248 participantes , tivemos 72 apresentações com 350 artistas participando , 125 mil pessoas através da participação dos 101 grupos folclóricos.

Programa: 0127 - MOBILIDADE URBANA DE MANAUS - MANAUS MÓVEL Eixo Estratégico: Infraestrutura e Mobilidade
Unidade Responsável pelo Programa: 58201 IMMU

Objetivo: Assegurar a mobilidade de pessoas e bens, garantindo acessibilidade universal com qualidade, eficiência e segurança, proporcionando a redução dos tempos de deslocamentos e acidentes no trânsito, por meio de engenharia, educação e fiscalização, otimizando recursos humanos, tecnológicos e ambientais. Torna-se mister o investimento em infraestrutura, instituição de diretrizes, estratégias e mecanismos interinstitucionais no âmbito das necessidades de planejamento urbano e de mobilidade.

Público Alvo: População em geral, tais como usuários do transporte coletivo e dos meios motorizados e não motorizados de Manaus.

| Indicador: Ações Atendidas com Projetos de Educação para Mobilidade Urbana (UN) | | | | Periodicidade: Anual |
|--|------------------|----------|-----------------|-----------------------|
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 160,0000 | Índice Previsto: | 150,0000 | Índice Apurado: | 248,0000 |
| Indicador: Cumprimento de Viagens (%) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 90,0000 | Índice Previsto: | 97,0000 | Índice Apurado: | 99,5900 |
| Indicador: Cumprimento de Viagens (%) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 90,0000 | Índice Previsto: | 97,0000 | Índice Apurado: | 99,3700 |
| Indicador: Cumprimento de Viagens (%) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 90,0000 | Índice Previsto: | 97,0000 | Índice Apurado: | 99,4200 |
| Indicador: Cumprimento de Viagens (%) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 90,0000 | Índice Previsto: | 97,0000 | Índice Apurado: | 99,3300 |
| Indicador: Cumprimento de Viagens (%) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 90,0000 | Índice Previsto: | 97,0000 | Índice Apurado: | 99,5700 |
| Indicador: Cumprimento de Viagens (%) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 90,0000 | Índice Previsto: | 97,0000 | Índice Apurado: | 99,8800 |
| Indicador: Cumprimento de Viagens (%) | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 90,0000 | Índice Previsto: | 97,0000 | Índice Apurado: | 99,2200 |



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 73 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| Indicador: Cumprimento de Viagens (%) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 90,0000 | Índice Previsto: 97,0000 | | Índice Apurado: 98,9800 | | |
| Indicador: Cumprimento de Viagens (%) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 90,0000 | Índice Previsto: 97,0000 | | Índice Apurado: 99,3900 | | |
| Indicador: Cumprimento de Viagens (%) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 90,0000 | Índice Previsto: 97,0000 | | Índice Apurado: 98,3100 | | |
| Indicador: Cumprimento de Viagens (%) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 90,0000 | Índice Previsto: 97,0000 | | Índice Apurado: 99,3000 | | |
| Indicador: Cumprimento de Viagens (%) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 90,0000 | Índice Previsto: 97,0000 | | Índice Apurado: 99,4400 | | |
| Indicador: Número de Vítimas Fatais em Relação à Frota Total de Veículos em Manaus (Índ) | | | | | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 3,5000 | Índice Previsto: 3,5000 | | Índice Apurado: 3,1400 | | |
| Indicador: Número de Vítimas Fatais em Relação à População (Índ) | | | | | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 10,2700 | Índice Previsto: 10,2800 | | Índice Apurado: 13,0800 | | |
| Indicador: Obras Executadas (%) | | | | | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 30/01/2023 - 45,0000 | Índice Previsto: 53,0000 | | Índice Apurado: Em Apuração | | |
| Indicador: Percentual de Vias Atendidas (%) | | | | | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 30/01/2023 - 71,0000 | Índice Previsto: 76,0000 | | Índice Apurado: Em Apuração | | |
| Indicador: Público Atendido Institucionalmente (PAI) (UN) | | | | | Periodicidade: Anual |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 51,0000 | Índice Previsto: 50.000,0000 | | Índice Apurado: 63.839,0000 | | |
| Indicador: Taxa de Passageiros em Transporte Coletivo (p/100 hab.) (1/100) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 20,0000 | Índice Previsto: 29,0000 | | Índice Apurado: 19,1000 | | |
| Indicador: Taxa de Passageiros em Transporte Coletivo (p/100 hab.) (1/100) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 20,0000 | Índice Previsto: 29,0000 | | Índice Apurado: 15,4000 | | |
| Indicador: Taxa de Passageiros em Transporte Coletivo (p/100 hab.) (1/100) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 20,0000 | Índice Previsto: 29,0000 | | Índice Apurado: 19,1000 | | |
| Indicador: Taxa de Passageiros em Transporte Coletivo (p/100 hab.) (1/100) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 20,0000 | Índice Previsto: 29,0000 | | Índice Apurado: 17,7000 | | |



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------------|---------|-----------------------|
| Indicador: Taxa de Passageiros em Transporte Coletivo (p/100 hab.) (1/100) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 20,0000 | Índice Previsto: | 29,0000 | Índice Apurado: | 17,8000 | |
| Indicador: Taxa de Passageiros em Transporte Coletivo (p/100 hab.) (1/100) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 20,0000 | Índice Previsto: | 29,0000 | Índice Apurado: | 18,8000 | |
| Indicador: Taxa de Passageiros em Transporte Coletivo (p/100 hab.) (1/100) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 20,0000 | Índice Previsto: | 29,0000 | Índice Apurado: | 14,2000 | |
| Indicador: Taxa de Passageiros em Transporte Coletivo (p/100 hab.) (1/100) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 20,0000 | Índice Previsto: | 29,0000 | Índice Apurado: | 18,0000 | |
| Indicador: Taxa de Passageiros em Transporte Coletivo (p/100 hab.) (1/100) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 20,0000 | Índice Previsto: | 29,0000 | Índice Apurado: | 16,9000 | |
| Indicador: Taxa de Passageiros em Transporte Coletivo (p/100 hab.) (1/100) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 20,0000 | Índice Previsto: | 29,0000 | Índice Apurado: | 17,9000 | |
| Indicador: Taxa de Passageiros em Transporte Coletivo (p/100 hab.) (1/100) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 20,0000 | Índice Previsto: | 29,0000 | Índice Apurado: | 17,5000 | |
| Indicador: Taxa de Passageiros em Transporte Coletivo (p/100 hab.) (1/100) | | | | | Periodicidade: Mensal |
| Índice de Referência: 31/01/2023 - 20,0000 | Índice Previsto: | 29,0000 | Índice Apurado: | 17,2000 | |

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 1006 Recomposição do Pavimento do Sistema Viário | | | | | | | | | | |
| Vias Atendidas - (m²) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 27101 - SEMINF | 518.328,00 | 244.946,00 | 47,26 | 102.413.000 | 79.568.079 | 38.117.194 | 47,91 | 198 | 156 |
| 1049 Implantação de Acessibilidade em Calçadas | | | | | | | | | | |
| Vias Recuperadas - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 58201 - IMMU | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 10 | 0 |



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 75 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--|--------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 1050 Sinalização Horizontal | | | | | | | | | | |
| Sinalização Realizada - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 58201 - IMMU | 100,00 | 42,31 | 42,31 | 8.387.000 | 8.084.331 | 3.248.868 | 40,19 | 83.870 | 76.787 |
| 1051 Sinalização Vertical | | | | | | | | | | |
| Sinalização Realizada - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 58201 - IMMU | 100,00 | 39,66 | 39,66 | 4.927.000 | 2.324.115 | 1.263.481 | 54,36 | 49.270 | 31.858 |
| 1052 Sinalização Semafórica | | | | | | | | | | |
| Semáforo Recuperado / Implantado - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 58201 - IMMU | 100,00 | 59,80 | 59,80 | 16.549.000 | 22.197.986 | 14.199.065 | 63,97 | 165.490 | 237.443 |
| 1053 Gestão Operacional do Trânsito | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa Mantida - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 58201 - IMMU | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 8.487.000 | 12.363.705 | 4.865.007 | 39,35 | 8.487.000 | 4.865.007 |
| 1054 Controle Operacional do Trânsito | | | | | | | | | | |
| Unidade Administrativa Mantida - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 58201 - IMMU | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 10.782.000 | 10.116.605 | 3.124.810 | 30,89 | 10.782.000 | 3.124.810 |



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 76 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|---|--------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 1055 Implantação e/ou Revitalização de Ciclorrotas/Ciclofaixas - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 58201 - IMMU | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 10 | 0 |
| 1057 Construção de Abrigos em Pontos de Ônibus e Plataformas Equipamento Público Construído e/ou Recuperado - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 58201 - IMMU | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 501.000 | 1.101.000 | 0 | 0,00 | 5.010 | 0 |
| 1058 Construção, Ampliação, Reforma e Adequação de Terminais Equipamento Público Construído e/ou Recuperado - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 58201 - IMMU | 100,00 | 3,10 | 3,10 | 4.389.000 | 9.100.223 | 892.996 | 9,81 | 43.890 | 288.063 |
| 1059 Fiscalização do Sistema de Transporte Urbano Fiscalização Realizada - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 58201 - IMMU | 100,00 | 35,19 | 35,19 | 210.000 | 456.545 | 186.862 | 40,93 | 2.100 | 5.310 |
| 1060 Implantação de Novas Tecnologias do Sistema de Transportes Públicos Equipamentos Urbanos Implantados e / ou Adquiridos - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 58201 - IMMU | 100,00 | 6,33 | 6,33 | 1.000 | 40.673.944 | 2.578.716 | 6,34 | 10 | 407.380 |



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 78 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | | |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------------|-----------|--|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado | |
| Ação Executada - (%) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 58201 - IMMU | 100,00 | 38,53 | 38,53 | 30.000 | 85.795 | 29.498 | 34,38 | 300 | 766 | |
| 2211 Manutenção do Mobiliário do Sistema de Transporte Urbano | | | | | | | | | | | |
| Mobiliário Urbano Mantido - (%) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 58201 - IMMU | 100,00 | 0,22 | 0,22 | 134.000 | 86.532 | 4.966 | 5,74 | 1.340 | 22.575 | |
| 2212 Sinalização em Pontos de Paradas de Ônibus | | | | | | | | | | | |
| Sinalização Realizada - (%) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 58201 - IMMU | 100,00 | 3,73 | 3,73 | 1.000 | 48.818 | 20.824 | 42,66 | 10 | 5.583 | |
| 2255 Planejamento e Integração da Mobilidade Urbana | | | | | | | | | | | |
| Projeto Mantido - (Un) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 56201 - IMPLURB | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | |
| Total Financeiro | | | | | 449.386.000 | 712.968.467 | 551.355.158 | 77,33 | | | |

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

10/01/2025 10:45:

Indicador com índice superior ao do ano de 2023, que foi 12,31 (quanto MAIOR, PIOR o Indicador), indicando que o Órgão Gestor deve tomar medidas emergenciais para minimizar os acidentes com vítimas fatais no trânsito de Manaus, ressaltando-se que nos últimos anos medidas como controle de velocidade, campanhas educativas e revitalização da sinalização viária vem sendo intensificadas na cidade.



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

Comentários Gerais:

09/01/2025 12:39:

Esse indicador diz respeito ao número de passageiros transportados no sistema de transporte coletivo em relação à população, ressaltando-se que quanto MAIOR, MELHOR esse indicador. Infelizmente, esse Indicador vem decrescendo, visto que o sistema de transporte coletivo vem perdendo passageiro desde 2017.

09/01/2025 12:33:

O Indicador 0306 - PAI se mostrou superior à meta estabelecida.

09/01/2025 12:28:

O desempenho do Indicador manteve-se inferior ao previsto, ressaltando-se que quanto MENOR, MELHOR esse índice (0045).

09/01/2025 12:23:

Percentual alcançado superior à meta estabelecida do Indicador 0307 - N° de Atividades de Educação para o Trânsito.

09/01/2025 10:31:

Percentual alcançado superior à meta estabelecida.

Programa: 0129 - PATRIMÔNIO CULTURAL

Eixo Estratégico: Crescimento Econômico

Unidade Responsável pelo Programa: 62301 MANAUSCULT

Objetivo: Apoiar, registrar, tomba e executar programas, projetos e ações com vistas à preservação, ressignificação e salvaguarda do patrimônio cultural de Manaus, seja este de natureza material ou imaterial.

Público Alvo: Bens públicos e sociedade em geral.

Indicador: Patrimônio Cultural de Natureza Material e Imaterial Preservado, Ressignificado e Salvaguardado (UN)

Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 10/02/2023 - 3,0000

Índice Previsto: 10,0000

Índice Apurado: Em Apuração

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|--|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado | |
| 2209 Preservação, Ressignificação e Salvaguarda do Patrimônio Cultural | | | | | | | | | | | |
| Patrimônio Cultural Preservado/Restaurado - (Un) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 62301 - MANAUSCULT | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | |

2210 Educação Patrimonial

Projeto Mantido - (Un)



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 80 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|--|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado | |
| Projeto Mantido - (Un) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 62301 - MANAUSCULT | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | |
| 2233 Valorização do Patrimônio Histórico | | | | | | | | | | | |
| Programa Mantido - (Un) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 56201 - IMPLURB | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | |
| Total Financeiro | | | | | 3.000 | 3.000 | 0,00 | | | | |

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

14/02/2025 12:16:

não iniciado

Programa: 0130 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

Eixo Estratégico: Crescimento Econômico

Unidade Responsável pelo Programa: 62702 FUMPATRI

Objetivo: Desenvolver e financiar as ações e os serviços de preservação, conservação, recuperação e manutenção de áreas submetidas à intervenção do projeto de regeneração do Centro Antigo de Manaus, desenvolvidas e implantadas no âmbito do Programa Monumenta, definidas pelo conjunto de áreas públicas, edificações e monumentos agregados ao programa. Executar ações de investimento em estrutura e

Público Alvo: Sociedade em geral.

Indicador: Monumentos e Prédios Preservados (UN)

Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 06/01/2023 - 1,0000

Índice Previsto: 7,0000

Índice Apurado: 1,0000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

2213 Gerenciamento do Patrimônio Histórico e Cultural

Museu Mantido - (Un)



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 81 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| Museu Mantido - (Un) Manaus | 62702 - FUMPATRI | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000 | 0 |

Total Financeiro

2.000

2.000

0,00

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

14/02/2025 12:14:

Inauguração do Mirante Lucia Almeida

Programa: 0132 - EMPREENDENDO CULTURA

Eixo Estratégico: Crescimento Econômico

Unidade Responsável pelo Programa: 62701 FMC

Objetivo: Estimular o empreendedorismo no meio cultural por meio das ações de conhecimento, fomento, produção e difusão artístico-cultural.

Público Alvo: População em geral, em especial os artistas, estudantes, produtores culturais, grupos étnicos, em todos os segmentos artísticos.

Indicador: Número de Pessoas Atendidas pelas Ações do Concultura (%)

Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 06/01/2023 - 6,0000

Índice Previsto: 10,0000

Índice Apurado: 7,8904

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|---|-------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 2217 Memória Reencontrada Obras Editadas - (Un) Manaus | 62701 - FMC | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 90.000 | 0 | 0,00 | 20.000 | 0 |

2218 Prêmios Literários Cidade de Manaus

Ação Realizada - (Un)



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 82 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|---|-------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| Ação Realizada - (Un) Manaus | 62701 - FMC | 1,00 | 0,96 | 96,00 | 130.000 | 135.000 | 124.432 | 92,17 | 130.000 | 129.617 |
| 2219 Realização de Oficinas Artísticas | | | | | | | | | | |
| Ação Realizada - (Un) Manaus | 62701 - FMC | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 85.000 | 0 | 0,00 | 25.000 | 0 |
| 2220 Incentivo à Cultura | | | | | | | | | | |
| Projeto Apoiado - (Un) Manaus | 62701 - FMC | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 20.117.000 | 36.348.357 | 1.703.282 | 4,69 | 670.567 | 0 |
| Total Financeiro | | | | | 20.447.000 | 36.658.357 | 1.827.714 | 4,99 | | |

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

09/01/2025 16:12:

Os editais estão sendo atendidos conforme programação. Até o momento foi atendido 83,5106% do Edital macro N.002/2024, num total de 188 contemplados. Os demais Editais, ainda serão avaliados e posteriormente executados os benefícios.



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| | |
|--|---|
| Programa: 0135 - FEIRA PADRÃO | Eixo Estratégico: Crescimento Econômico |
| Unidade Responsável pelo Programa: 41101 SEMACC | |

Objetivo: Estabelecer padrões para atendimento e abastecimento alimentar integrado com ações diretas nas áreas de distribuição e comercialização de alimentos.

Público Alvo: Feirantes (permissionários), produtores e consumidores.

Indicador: Construção, Instalação e Padronização de Feiras (UN) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 28/03/2023 - 2,0000 Índice Previsto: 2,0000 Índice Apurado: Em Apuração

Indicador: Reforma, Revitalização e Ampliação de Feiras e Mercados (UN) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 21/02/2023 - 11,0000 Índice Previsto: 10,0000 Índice Apurado: 9,0000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

1068 Reforma, Revitalização e Ampliação de Feiras e

Equipamento Público Mantido - (%)

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------|------|------|-----------|------------|-----------|-------|--------|---------|
| Manaus | 41101 - SEMACC | 100,00 | 9,00 | 9,00 | 6.214.000 | 14.605.248 | 3.831.911 | 26,24 | 62.140 | 425.768 |
|--------|----------------|--------|------|------|-----------|------------|-----------|-------|--------|---------|

Situação da Ação - Manaus - 41101 - SEMACC: FORAM ENTREGUES ATÉ ESSA DATA 22 FEIRAS/MERCADOS

1069 Construção e Instalação de Feiras e Mercados

Equipamento Público Construído e/ou Recuperado - (%)

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------|------|------|---------|---|---|------|-------|---|
| Manaus | 41101 - SEMACC | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 826.000 | 0 | 0 | 0,00 | 8.260 | 0 |
|--------|----------------|--------|------|------|---------|---|---|------|-------|---|

Situação da Ação - Manaus - 41101 - SEMACC: EM PROJETO

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------------------|-------------------|------------------|--------------|--|--|
| Total Financeiro | | | | | 7.040.000 | 14.605.248 | 3.831.911 | 26,24 | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------------------|-------------------|------------------|--------------|--|--|

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

20/08/2024 13:14:

INDICADOR 2 EM ANDAMENTO

20/08/2024 13:09:

INDICADOR EM FASE DE ESTUDOS E PROJETOS



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

Programa: 0136 - MANAUS MAIS AGRO

Eixo Estratégico: Crescimento Econômico

Unidade Responsável pelo Programa: 41101 SEMACC

Objetivo: Promover o desenvolvimento rural fortalecendo a agricultura familiar e empreendedorismo rural, por meio de ações de fomento, orientação técnica e acompanhamento das atividades rurais.

Público Alvo: Produtores rurais, agricultores familiares e trabalhadores rurais.

Indicador: Apoio à Agricultura Familiar, Produção Rural, Pesca e Piscicultura (%)

Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 28/07/2023 - 30,0000

Índice Previsto: 40,0000

Índice Apurado: 0,0001

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

1098 Desenvolvimento das Cadeias Produtivas

Cadeia Produtiva Fomentada - (%)

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------|------|------|-----------|------------|------------|-------|--------|---|
| Manaus | 41101 - SEMACC | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.962.000 | 16.644.058 | 13.606.420 | 81,75 | 69.620 | 0 |
|--------|----------------|--------|------|------|-----------|------------|------------|-------|--------|---|

Situação da Ação - Manaus - 41101 - SEMACC: A Ação está sendo desenvolvida conforme o programado.

2300 Serviço de Inspeção Municipal - SIM

Inspeção Realizada - (%)

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------|------|------|---------|---|---|------|-------|---|
| Manaus | 41101 - SEMACC | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 |
|--------|----------------|--------|------|------|---------|---|---|------|-------|---|

Situação da Ação - Manaus - 41101 - SEMACC: Aguardando os trâmites legais.

2319 Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar

Produtos Adquiridos com Orçamento Executado - (%)

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------|------|------|---------|---|---|------|-------|---|
| Manaus | 41101 - SEMACC | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 |
|--------|----------------|--------|------|------|---------|---|---|------|-------|---|

Situação da Ação - Manaus - 41101 - SEMACC: Elaboração de cronograma de entrega dos produtos agrícolas às instituições selecionadas.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|--|
| Total Financeiro | | | | | 7.362.000 | 16.644.058 | 13.606.420 | 81,75 | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|--|

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| | |
|--|---|
| Programa: 0137 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Eixo Estratégico: Infraestrutura e Mobilidade |
| Unidade Responsável pelo Programa: 27101 SEMINF | |

Objetivo: Inspeccionar, fiscalizar, acompanhar e coordenar os serviços no sistema de iluminação pública do município de Manaus.

Público Alvo: População em geral.

Indicador: Pontos de Iluminação Pública Acesos durante o Dia (%) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 27/01/2023 - 4,0000 Índice Previsto: 2,0000 Índice Apurado: 2,0000

Indicador: Pontos de Iluminação Pública Apagados durante a Noite (%) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 27/01/2023 - 3,0000 Índice Previsto: 1,0000 Índice Apurado: 1,0000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

2237 Custeio do Consumo do Parque de Iluminação Pública

Custo Operacional - (%.)

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------|-------|-------|------------|------------|------------|-------|---------|---------|
| Manaus | 27101 - SEMINF | 100,00 | 31,61 | 31,61 | 90.140.000 | 90.140.000 | 27.664.627 | 30,69 | 901.400 | 875.186 |
|--------|----------------|--------|-------|-------|------------|------------|------------|-------|---------|---------|

2314 Gestão de Serviços de Iluminação Pública

Custo Operacional - (%.)

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------|-----------|
| Manaus | 27101 - SEMINF | 100,00 | 119,79 | 119,79 | 135.210.000 | 243.978.318 | 134.506.591 | 55,13 | 1.352.100 | 1.122.853 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--|--|
| Total Financeiro | | | | | 225.350.000 | 334.118.318 | 162.171.218 | 48,54 | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--|--|

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

17/02/2025 11:21:

está dentro do esperado

17/02/2025 11:18:

Está dentro do esperado



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

Comentários Gerais:

17/02/2025 11:18:

Está dentro esperado.

Programa: 0138 - COMÉRCIO INFORMAL PREPARADO PARA O FUTURO

Eixo Estratégico: Crescimento Econômico

Unidade Responsável pelo Programa: 41101 SEMACC

Objetivo: Buscar excelência do comércio informal. Criar mecanismos para fortalecimento da inspeção e fiscalização, com organização, padronização e capacitação dos permissionários para melhor atendimento do público local e turístico, melhorando a visibilidade urbanística da cidade de Manaus.

Público Alvo: Comércio informal.

Indicador: Atendimento, Fiscalizações e Padronizações (%)

Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 24/01/2023 - 30,0000

Índice Previsto: 25,0000

Índice Apurado: 25,0000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

2236 Atendimentos, Fiscalizações e Padronizações

Fiscalização Realizada - (%.)

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------|-------|-------|--------|---|---|------|-----|---|
| Manaus | 41101 - SEMACC | 100,00 | 70,00 | 70,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 100 | 0 |
|--------|----------------|--------|-------|-------|--------|---|---|------|-----|---|

Situação da Ação - Manaus - 41101 - SEMACC: Trabalhos (atendimentos, fiscalizações e padronizações) ocorrendo como previsto no planejamento.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|-------------|--|--|
| Total Financeiro | | | | | 10.000 | | | | 0,00 | | |
|-------------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|-------------|--|--|

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

18/12/2024 14:53:

Trabalhos (atendimentos, fiscalizações e padronizações) ocorrendo como previsto no planejamento.

13/08/2024 12:52:

Trabalhos (atendimentos, fiscalizações e padronizações) ocorrendo como planejado

12/07/2024 14:53:

Trabalhos (atendimentos, fiscalizações e padronizações) ocorrendo como previsto no planejamento.



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

Programa: 0139 - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS MUNICIPAIS (UGPM-ÁGUA)

Eixo Estratégico: Infraestrutura e Mobilidade

Unidade Responsável pelo Programa: 27101 SEMINF

Objetivo: Acompanhar o acesso à água potável e ao sistema de esgoto do município de Manaus.

Público Alvo: População de Manaus.

Indicador: Novas Ligações de Água em Domicílios de Manaus (%)

Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 27/02/2023 - 7,0000

Índice Previsto: 9,0000

Índice Apurado: 9,0000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

2251 Gestão de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

Gerenciamento da Eficiência Operacional - (%)

Manaus

27101 - SEMINF

100,00

0,00

0,00

10.000

10.000

0

0,00

100

0

Total Financeiro

10.000

10.000

0,00

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

17/02/2025 11:24:

Não, houve coerência em relação ao resultado de meta física e o valor orçado



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

Programa: 0142 - PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E TECNOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS - PROMINF Eixo Estratégico: Infraestrutura e Mobilidade
Unidade Responsável pelo Programa: 56701 FMDU

Objetivo: Promover a integração social nas suas mais variadas dimensões, desenvolvendo ações de infraestrutura urbana integrada, melhoria nos sistemas de tecnologia e outros segmentos afins.

Público Alvo: População de Manaus.

Indicador: Índice de Execução de Projetos (%) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: Índice Previsto: 35,0000 Índice Apurado: Em Apuração

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 1090 Fortalecimento do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU | | | | | | | | | | |
| Ação Apoiada - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 16104 - RS-SEMEF | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 500 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| 1094 Obras de Infraestrutura Urbana | | | | | | | | | | |
| Obra Realizada - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 56701 - FMDU | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 430.300.000 | 816.415.086 | 356.593.710 | 43,68 | 4.303.000 | 356.593.710 |
| Total Financeiro | | | | | 430.350.000 | 816.465.086 | 356.593.710 | 43,68 | | |

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

Programa: 0144 - COMÉRCIO POPULAR

Eixo Estratégico: Crescimento Econômico

Unidade Responsável pelo Programa: 21701 FUMIPEQ

Objetivo: Gestão e manutenção dos espaços, galerias e *shoppings* populares utilizados pelos microempreendedores realocados mediante projeto realizado pela Prefeitura de Manaus.

Público Alvo: Microempreendedores realocados.

Indicador: Centros de Compras do Comércio Popular Mantidos (UN)

Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 30/12/2022 - 3,0000

Índice Previsto: 3,0000

Índice Apurado: 3,0000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

2265 Gestão e Manutenção de Centros de Comércio Popular

Centros de Comércio Popular Mantidos - (%)

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|------|------|---------|---------|---|------|-------|---|
| Manaus | 21101 - SEMTEPI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000 | 116.800 | 0 | 0,00 | 1.380 | 0 |
|--------|-----------------|--------|------|------|---------|---------|---|------|-------|---|

Situação da Ação - Manaus - 21101 - SEMTEPI: Para essa Ação 2265 ainda não há dados a informar.

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|
| Manaus | 21701 - FUMIPEQ | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 4.000.000 | 5.300.000 | 5.299.930 | 100,00 | 40.000 | 2.649.965 |
|--------|-----------------|--------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|

Situação da Ação - Manaus - 21701 - FUMIPEQ: Para a referida Ação 2265, informamos que o Fumipeq vem realizando a gestão dos centros de comércios populares no fomento ao empreendedorismo local na geração de emprego e renda.

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Total Financeiro | 4.138.000 | 5.416.800 | 5.299.930 | 97,84 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

14/02/2025 10:40:

Para esse programa informamos que, A Semtepi é responsável pela gestão dos três espaços públicos populares: Galeria Espírito Santo, Galeria dos Remédios e Shopping Phelippe Daou. Essas 3 galerias abrigam aproximadamente 1.311 microempreendedores instalados que geram emprego e renda.



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

Programa: 0146 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIOAMBIENTAL DE MANAUS Eixo Estratégico: Infraestrutura e Mobilidade
Unidade Responsável pelo Programa: 56201 IMPLURB

Objetivo: Promover a recuperação, o desenvolvimento urbano planejado e a inclusão socioambiental e sustentável na cidade de Manaus com a implantação de melhorias em infraestrutura (viária, drenagem, esgoto e contenções) e promoção de inclusão socioambiental com a construção de equipamentos sociais públicos e praças.

Público Alvo: População urbana da cidade de Manaus.

Indicador: Elaboração de Projetos Urbanos e Arquitetônicos para Obras de Infraestrutura Integrada Realizada (%) Periodicidade: Mensal

Índice de Referência: Índice Previsto: 16,0000 Índice Apurado: Em Apuração

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------|------|------|-------|-------|---|------|----|---|
| 1093 Planos e Projetos para Obras de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus | | | | | | | | | | |
| Área Recuperada, Infraestruturada, Requalificada Urbanisticamente e Ambientalmente - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 56201 - IMPLURB | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 10 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|-------------|--|--|--|
| Total Financeiro | | | | | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|-------------|--|--|--|

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Programa: 0150 - MANAUS MAIS SOLIDÁRIA Eixo Estratégico: Desenvolvimento Social
Unidade Responsável pelo Programa: 11703 FMS

Objetivo: Estimular e apoiar iniciativas da comunidade voltadas para a solução dos problemas locais, no combate a situações que exponham a população à condição de vulnerabilidade social, por meio de parcerias com organizações de natureza privada que promovam a inclusão social, a capacitação e a oportunidade de geração de emprego e renda. Promover a melhoria da qualidade de vida da população que vive em situação de vulnerabilidade ou risco social, temporário ou não, decorrente de pobreza ou extrema pobreza, condições crônicas de saúde, câncer ou calamidade.

Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade ou risco social, temporário ou não, e de baixa renda do município de Manaus.

Indicador: Índice de Solidariedade de Manaus (%) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 29/07/2022 - 68,0000 Índice Previsto: 80,0000 Índice Apurado: 85,0000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2281 Incentivo às Iniciativas de Inclusão Social, Capacitação e Geração de Renda | | | | | | | | | | |
| Pessoas Assistidas - (%) | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | | |
|---|-------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|--|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado | |
| Pessoas Assistidas - (%) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 11703 - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000 | 46.484.500 | 31.028.428 | 66,75 | 0 | 0 | |
| 2282 Apoio às Pessoas em Condições Crônicas de Saúde, Situação de Risco e Vulnerabilidade Social | | | | | | | | | | | |
| Pessoa Assistida - (Un) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 11703 - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.630.000 | 5.630.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Total Financeiro **15.630.000** **52.114.500** **31.028.428** **59,54**

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

14/11/2024 09:08:

Em fase de execução.

Programa: 0153 - MANAUS ESPORTIVA

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Social

Unidade Responsável pelo Programa: 51301 FME

Objetivo: Fomentar o acesso à prática esportiva educacional, de participação, de rendimento e de lazer, visando à promoção de vida saudável, à redução das desigualdades sociais e à democratização da prática das atividades esportivas e de lazer nos espaços esportivos espalhados em todas as zonas do Município.

Público Alvo: População de Manaus.

Indicador: Atividade Física e Esportiva Realizada Aberta à Participação Pública (%) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 03/03/2023 - 25,0000 Índice Previsto: 60,0000 Índice Apurado: 102,0000

Indicador: Capacidade das Unidades Esportivas (%) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 03/03/2023 - 75,0000 Índice Previsto: 70,0000 Índice Apurado: 83,0000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

2320 Revitalização e Modernização do Esporte



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

12/05/25 15:16

Pág. 92 de 95

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|---|--------------|---------------|---------------|----------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| Ação Implementada - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 51301 - FME | 100,00 | 18,00 | 18,00 | 3.950.000 | 3.802.388 | 2.179.817 | 57,33 | 39.500 | 121.101 |
| Manaus | 51701 - FMDD | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 90.000 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 2321 Vida Saudável | | | | | | | | | | |
| Ação Implementada - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 51301 - FME | 100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 530.000 | 299.000 | 274.972 | 91,96 | 5.300 | 46 |
| 2322 Incentivo ao Lazer e às Práticas Esportivas | | | | | | | | | | |
| Pessoas Beneficiadas. - (%) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 51301 - FME | 100,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 4.494.000 | 16.118.910 | 11.951.386 | 74,15 | 44.940 | 8.853 |
| Total Financeiro | | | | | 9.074.000 | 20.310.298 | 14.406.175 | 70,93 | | |

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

17/02/2025 13:18:

Programa concluído no ano de 2024, com perspectiva de avanço e implementação para o ano de 2025



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

Programa: 0154 - EXERCENDO A CIDADANIA Eixo Estratégico: Eficiência da Gestão
Unidade Responsável pelo Programa: 22101 CGM

Objetivo: Garantir a igualdade de acesso à Justiça para todos e promover o exercício de cidadania entre a Administração Pública e a sociedade, recebendo desta reclamações, denúncias, sugestões e elogios, estimulando a participação do cidadão no controle e na avaliação da prestação e otimização dos serviços públicos municipais prestados. Criar condições financeiras de gerenciamento dos recursos destinados ao desenvolvimento de ações e serviços de proteção e defesa dos direitos dos consumidores.

Público Alvo: Sociedade, pessoas físicas, entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado.

Indicador: Questionamentos Encaminhados e Solucionados (%) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: 25/01/2022 - 75,0000 Índice Previsto: 78,0000 Índice Apurado: 82,4100

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|---|-------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |
| 2215 Fortalecimento da Ouvidoria Municipal | | | | | | | | | | |
| Ouvidoria Fortalecida - (Un) | | | | | | | | | | |
| Manaus | 22101 - CGM | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 80.000 | 73.000 | 30.249 | 41,44 | 80.000 | 30.249 |

Total Financeiro **80.000** **73.000** **30.249** **41,44**

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Programa: 0160 - HABITA MANAUS Eixo Estratégico: Desenvolvimento Social
Unidade Responsável pelo Programa: 44101 SEMHAF

Objetivo: Ampliar o acesso à moradia de interesse social. Proporcionar unidades habitacionais regularizadas e promover a melhoria das condições de habitabilidade para a população de baixa renda. Isso envolve prestar assistência técnica necessária voltada para a elaboração de projetos de edificação, reforma, ampliação e conclusão da habitação, bem como realizar trabalhos técnicos, sociais e jurídicos indispensáveis para a regularização fundiária. Transformar edificações obsoletas, como prédios comerciais, residenciais, fabris, casas ou galpões em edificações modernas e adaptadas às necessidades presentes, revitalizando, sem prejudicar, características iniciais do projeto sem iniciar do zero, reaproveitando a estrutura.

Público Alvo: Famílias com renda mínima estipulada pelos programas do governo e população de baixa renda.

Indicador: Taxa de Regularização Fundiária (%) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: Índice Previsto: 25,0000 Índice Apurado: 27,0000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado |

2323 Promoção da Habitação de Interesse Social



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------------|-----------|--|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado | |
| Unidade Habitacional Construída - (% de exec.) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 44101 - SEMHAF | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000 | 5.800.000 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | |
| Situação da Ação - Manaus - 44101 - SEMHAF: Meta Física não prevista em PPA, previsão para programa habitacional a iniciar no segundo semestre de 2024. | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 44701 - FMH | 100,00 | 144,00 | 144,00 | 50.000 | 12.174.014 | 1.301.666 | 10,69 | 500 | 9.039 | |
| Situação da Ação - Manaus - 44701 - FMH: Meta Física não prevista no PPA, todavia a SEMHAF estipulou para o primeiro semestre 4000 unidades habitacionais atendidas pela ação Casa Manauara, promoção de | | | | | | | | | | | |
| 2324 Promoção da Regularização Fundiária | | | | | | | | | | | |
| Famílias Atendidas - (Un) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 44101 - SEMHAF | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 1.000.000 | 16.228.811 | 6.354.861 | 39,16 | 10.000 | 79.436 | |
| Situação da Ação - Manaus - 44101 - SEMHAF: Meta Física não prevista no PPA, todavia a SEMHAF estipulou para o primeiro semestre 4000 unidades habitacionais regularizadas. | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 44701 - FMH | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 500 | 0 | |
| Situação da Ação - Manaus - 44701 - FMH: Meta Física não prevista no PPA. | | | | | | | | | | | |
| Total Financeiro | | | | | 2.100.000 | 34.252.826 | 7.656.528 | 22,35 | | | |

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

17/02/2025 11:14:

Previsão de 5 mil títulos de terras, sendo, no primeiro momento, 1.100 para as comunidades Cidade do Leste e 900 no Parque Castanheira 1, ambas na zona Leste; e 300 documentos no Jardim Fortaleza, na zona Norte. De janeiro a dezembro de 2024 foram analisados 1.350 (mil, trezentos e cinquenta) processos de Assuntos Fundiários, sendo realizados 1.017 (mil e dezessete) atendimentos ao público, 2430 (dois mil, quatrocentos e trinta) vistorias de campo e 8.326 (oito mil, trezentos e vinte e seis) memórias técnicas, estando contemplados nestes números algumas das regularizações fundiárias desenvolvidas pelo município.



Prefeitura Municipal de Manaus
Plano Plurianual 2022-2025
Monitoramento da Execução de 2024
Monitoramento dos Programas e Ações por Região

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE

Programa: 0161 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR Eixo Estratégico: Eficiência da Gestão
Unidade Responsável pelo Programa: 11101 CASA CIVIL

Objetivo: Promover e avançar na política de proteção e defesa dos consumidores, fundamentada na conscientização de direitos, na promoção da educação para o consumo responsável e sustentável, e na intensificação das atividades de fiscalização metrológica, visando a assegurar a harmonização e a transparência nas relações de consumo.

Público Alvo: População de Manaus.

Indicador: Índice de Resposta dos Atendimentos aos Consumidores Recebidos pelo Procon Manaus (%) Periodicidade: Anual

Índice de Referência: Índice Previsto: 75,0000 Índice Apurado: 85,0000

| Ação/Produto/Localizador | UO | Dados Físicos | | | Dados Financeiros (R\$ 1,00) | | | | Custo Unitário (R\$ 1,00) | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------------------|-----------|--|
| | | Previsto (A) | Realizado (B) | % (B/A) | Previsto (C) | Autorizado (D) | Realizado (E) | % (E/D) | Programado | Realizado | |
| 2325 Apoio aos Serviços de Atendimento e Proteção ao Consumidor | | | | | | | | | | | |
| Atendimentos Realizados - (%) | | | | | | | | | | | |
| Manaus | 11101 - CASA CIVIL | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 300.000 | 270.000 | 17.051 | 6,32 | 3.000 | 2.842 | |
| Total Financeiro | | | | | 300.000 | 270.000 | 17.051 | 6,32 | | | |

Nota: Ações em que o código orçamentário começa com "1" - Projeto; "2" - Atividade; "5" - Operações Especiais; e "9" - Não orçamentária

Comentários Gerais:

14/02/2025 12:27:

2024 foi a implantação do Procon